

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4  
(dále jen „**Objednatel**“);  
a
- (2) **Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.**, IČO: 05676924, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 268783, zastoupený Miroslavem Jechem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

## VZHLEDem K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 21. 1. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „Oprava hasičské zbrojnice v Plzni Bukovci“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) při realizaci Díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných k řádnému dokončení Díla;
- (C) Strany se dohodly na rozšíření rozsahu Díla (předmětu díla) o dodatečné stavební práce a dodávky, a to v rozsahu blíže specifikovaném v oceněném soupise víceprací a méněprací (dále jako „**Soupis víceprací a méněprací**“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy; Strany se dále dohodly na zúžení rozsahu Díla (předmětu díla) o práce a dodávky blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací;
- (D) změna v rozsahu Díla je spojena se změnou ceny za dílo;

## DOHODLY SE STRANY TAKTO:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“) blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací.
- 1.2 Strany se dohodly, že čl. III PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*Zhotovitel je povinen dílo provést*

- *v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo (dále jako „**cenová nabídka zhotovitele**“);*
- *v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;*
- *v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy (dále jako „**Soupis víceprací a méněprací**“);*

- v souladu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak;
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO se odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:
1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	<b>1 694 828,91 Kč</b>
<u>DPH podle zákonné sazby</u>	<u><b>355 914,07 Kč</b></u>
celková cena za dílo s DPH	<b>2 050 742,98 Kč</b>
  2. Cena za dílo je stanovena na základě **cenové nabídky zhotovitele a Soupisu víceprací a méněprací**, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy**. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl.
- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY se odst. 1 a odst. 2 mění a nahrazují tímto zněním:
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně a řádně provedené práce za kalendářní měsíc odsouhlasené technickým dozorem objednatele na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. V soupise skutečně provedených prací budou specifikovány provedené práce, bude uveden skutečně provedený rozsah prací a ocenění v jednotkových cenách dle **cenové nabídky zhotovitele a dle Soupisu víceprací a méněprací**.
  2. Strany se dohodly na měsíčním fakturování odsouhlasených prací dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, a to v jednotkových cenách dle **cenové nabídky zhotovitele a Soupisu víceprací a méněprací**. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelům dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0070/20 ze dne 22.4.2020
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy: příloha č. 1 – **Soupis víceprací a méněprací**.

2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 5.5.2020

V Plzni dne 30.4.2020

.....

**Plzeň, statutární město**  
**Městský obvod Plzeň 4**  
Tomáš Soukup, starosta

.....

**Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.**  
Miroslav Jech, jednatel