

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY: CYKLOSTEZKA BRNO-JINAČOVICE-KUŘIM, ÚSEK R1 A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany:

### 1.

<b>Název:</b>	<b>Jihomoravský kraj</b>
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4778830257/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 651 325
E-mail:	<a href="mailto:keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz">keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz</a>

(dále jen „objednatel“)

a

### 2.

<b>Název:</b>	<b>Ing. Adolf Jebavý</b>
Se sídlem:	Gorkého 59/9, 602 00 Brno
IČO:	64313743
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.10.2019 **smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby: Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1 a výkon autorského dozoru** č. JMK062172/19/ORR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1 (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Tato Smlouva nabyla účinnosti dne 31.10.2019.
2. Účelem dodatku č. 1 ke Smlouvě je prodloužení termínu plnění části díla spočívající ve výkonu inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení.

3. Smluvní strany konstatují, že žádost o vydání stavebního povolení byla na stavební úřad (Městský úřad Kuřim, odbor stavebního a životního prostředí) podána dne 4.12.2019. Stavební řízení však bylo zahájeno až dne 3.4.2020. Není proto možné zajistit pravomocné stavební povolení v termínu do 30.4.2020.
4. Zdržení není způsobeno žádnou ze smluvních stran, ale nečinností stavebního úřadu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
5. Smluvní strany zároveň konstatují, že žádná z nich nebyla v průběhu plnění Smlouvy a ke dni uzavření tohoto dodatku není v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Text čl. III. odst. 2 písm. c) Smlouvy, který zní takto:

„c) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) této smlouvy (*výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení*) nejpozději v termínu **do 30.4.2020;**“

se nahrazuje textem:

„c) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) této smlouvy (*výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení*) nejpozději v termínu **do 30.7.2020;**“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 146. schůzi konané dne 4.5.2020 usnesením č. 9859/20/R146.

V Brně dne 27.5.2020

V Brně dne 27.5.2020

---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

---

zhotovitel  
Ing. Adolf Jebavý  
projektant