

## **DODATEK č. 1**

### **Smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

### **Zkapacitnění příváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek**

#### **Smluvní strany**

Objednatel

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

Sídlo: Bobnická 712, 288 21 Nymburk  
IČO: 463 57 009  
DIČ: CZ46357009  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Borecký, výrobní náměstek

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100  
Statutární zástupci: Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva  
Ing. Jan Cihlář - člen představenstva a ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD.,  
vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku *Čl. II Předmět smlouvy*, *Čl. III Doba plnění* a *Čl. IV Cena Smlouvy o dílo (02-O-4275-9149/19)*.

**Odůvodnění navržených úprav dodatkem č.1:**

- V ČR byl vyhlášen nouzový stav v období 12.3. – 17.5.2020, který omezil provoz úřadů a tím byla pozastavena jednání s orgány státní správy a vlastníky pozemků.
- Dne 3.4.2020 byla elektronickou komunikací schválena trasa investorem (Ing. Borecký) a dle SOD odevzdán projekt DUR na 4.VV dne 28.4.2020. Po odsouhlasení trasy investorem byly zahájeny geodetické práce, odsouhlasená trasa byla geodeticky již zaměřena (kromě úseku u dráhy).
- Dále je před dokončením inženýrsko - geologický průzkum. Průzkum je navržen v pozemcích města Milovice. Průzkum bude proveden po obdržení souhlasu, zejména vyjádření města, zda je potřeba v navržených lokalitách provést pyrotechnický průzkum.
- V rámci SOD mělo být požádáno o změnu PRVKSK. Na základě vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21.5.2020 bude provedena pouze aktualizace.
- Po dohodě se zástupci města Milovice byla zahájena jednání a terénní průzkum trasy již ke konci nouzového stavu.
  - Ing. Alexander Černý, vedoucí oddělení investic a rozvoje
  - Milan Kraus, oddělení správy majetku města
  - Ing. Jarmila Kynclová, vedoucí oddělení správy majetku města
  - Bc. Eva Petrášková, referentka životní prostředí - ochrana přírody a krajiny
- V průběhu projednání s městem Milovice byly vzneseny požadavky na úpravu trasy – ulice Ostravská upravena, část úseku je stále v jednání (les u VDJ U Lišek). Změna trasy má vliv na dokončení průzkumných prací.
- Požadavkem na úpravu trasy je cena za geodetické práce adekvátně navýšena (ulice Ostravská) viz. čl. IV dodatku smlouvy o dílo. Trasa je změněna do ulice Ostravská, další úprava trasy nebyla schválena.

**Čl. II*****Předmět smlouvy***

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednavatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP, a DVZ a ve výkonu inženýrské činnosti včetně zajištění všech souvisejících činností v rámci akce „Zkapacitnění příváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek“ (dále jen „Dílo“)

**Původní znění v rozsahu čl. II odstavec 2.1 čísla 1. smlouvy:*****Rozsah plnění:*****1. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje**

Zpracování žádosti a podání návrhu na změnu PRVKUK Středočeského kraje dle Zásad pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje v aktuálním znění.

***Nové znění:*****1. Změna Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje**

Zpracování žádosti a podání návrhu na aktualizaci stávajícího stavu v textové části PRVK Středočeského kraje (PRVKSK). Na základě vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21.5.2020 bude provedena aktualizace stávajícího stavu v textové části. Navržený záměr nevyžaduje změnu PRVKSK.



**Čl. III**  
**Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Původní znění v rozsahu čl. III smlouvy:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Termíny plnění:

Část plnění	Termín plnění
1. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření, trasování	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
3. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	do 8 měsíců od vydání pravomocného ÚR
4. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
5. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby	do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
6. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	do 5 měsíců od vydání pravomocného ÚR nebo na pokyn zadavatele
7. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 8 měsíců od zahájení prací na projektové dokumentaci DSP
8. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	do 3 měsíců od pokynu zadavatele
9. Autorský dozor stavby	v průběhu stavby, na vyžádání

(dále jen „Doba plnění“)

**Nové znění:**

Termíny plnění:

Termíny plnění upraveny na základě aktuální situace majetkoprávního projednání, body 8 a 9 zůstávají nezměněny.

Část plnění	Termín plnění
1. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje	Podání žádosti o aktualizaci textové části stávajícího stavu do 30.6.2020.
2. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření, trasování	Odevzdání do 1 měsíce od obdržení souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků.
3. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	Odevzdání do 2 měsíců od obdržení souhlasu města Milovice s provedením průzkumu.
4. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	plnění bodu ukončeno dle SOD
5. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby	do 5 měsíců od obdržení souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
6. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	do 5 měsíců od vydání pravomocného ÚR nebo na pokyn zadavatele
7. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 3 měsíců od obdržení souhlasných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy
8. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	do 3 měsíců od pokynu zadavatele
9. Autorský dozor stavby	v průběhu stavby, na vyžádání

(dále jen „Doba plnění“)

Pozn.: Bod 3 - Pokud bude vyžadován městem Milovice pro navržené vrty pyrotechnický průzkum bude navýšení ceny prací předmětem dalšího samostatného dodatku smlouvy.

#### ČI. IV Cena

##### Původní znění v rozsahu čl. IV smlouvy:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Celková cena bez DPH 881.000,- Kč**

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje	12 000
2. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	75 000
3. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	50 000
4. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	195 000
5. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (Cena obsahuje 6 potvrzených souhlasů s vlastníky dotčených pozemků) Cena za 1 kus projednaného souhlasu se stavbou nad rámec 6 potvrzených souhlasů je 4.000,- Kč bez DPH	90 000
6. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	230 000
7. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení (Cena obsahuje 6 potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků) Cena za 1 kus projednané smlouvy nad rámec 6 potvrzených smluv je 6.000,- Kč bez DPH	80 000
8. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	87 000
9. Autorský dozor stavby	62 000

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

Nové znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Celková cena bez DPH                      911.000,- Kč**

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

Bod 1. se snižuje na částku 2 000 Kč (snížení o 10 000 Kč)

Bod 2. se navyšuje o částku 115 000 Kč (navýšení o 40 000 Kč)

**Celková cena se navyšuje o 30 000 Kč (bez DPH).**



Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Středočeského kraje	2 000
2. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	115 000
3. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	50 000
4. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	195 000
5. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (Cena obsahuje 6 potvrzených souhlasů s vlastníky dotčených pozemků) Cena za 1 kus projednaného souhlasu se stavbou nad rámec 6 potvrzených souhlasů je 4.000,- Kč bez DPH	90 000
6. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	230 000
7. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení (Cena obsahuje 6 potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků) Cena za 1 kus projednané smlouvy nad rámec 6 potvrzených smluv je 6.000,- Kč bez DPH	80 000
8. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)	87 000
9. Autorský dozor stavby	62 000

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4275-9149/19) zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Nymburce dne  
Za objednatele

V Praze dne 22. 05. 2020  
Za zhotovitele

Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Ing. Jan Cihlár  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.