

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. 003/954416/S954/2019/007/Kj**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí  
Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS), [redacted]

[redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

43-1725720237/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 2642920/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
následující:

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně díla specifikovaného v čl. I odst I smlouvy o dílo č. 003/954416/S954/2019/007/Kj na akci „Lesní cesta „K Oponě“, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá“ (dále jen smlouva o dílo), spočívající ve vícepracích a méněpracích, které byly řádně investorem i objednatelem odsouhlasené. Změny jsou popsány v příloze č. 1 a vyčíslené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Změna spočívá v oddílu III – Cena za dílo

### Změna – čl. III – Cena za dílo

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o více a méněpráce popsaných v příloze č. 1 a vyčíslených v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2 k SoD. Vícepráce a méněpráce byly řádně objednatelem odsouhlasené a jsou uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

Cena z dílo se mění následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	19 760 954,40 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č. 1	21 354 479,25 Kč bez DPH
- cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2:	- 507 116,54 Kč bez DPH
- cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2:	390 063,96 Kč bez DPH
- <u>cena dle tohoto dod. č. 2</u>	<u>21 237 426,67 Kč bez DPH</u>

Lesní cesta K Oponě	6 437 348,38 Kč bez DPH
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského	9 858 570,17 Kč bez DPH
Opevnění toku Světlá	4 941 508,22 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č.

003/954416/S954/2019/007/Kj, dle soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č.1 dodatku č.1 a dle soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

Ostatní body a články smlouvy o dílo č. 003/954416/S954/2019/007/Kj a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Vlachově Březí, dne: 26.5.2020

V Benešově, dne: 29-05-2020

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace změn

Příloha č. 2 – Soupis méněprací a víceprací – rozpočet zhotovitele

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 003/954416/S954/2019/007/Kj

Stavební objekt SO – 03 Schwarzenberský kanál ř. km 0,00 - 0,76:

Po odstranění sedimentu z koryta toku a poškozených zbytků dřevěného opevnění byly ve dně koryta objeveny původní těsnicí přepážky v dobrém stavu. Původní těsnicí přepážky nebudou ze dna toku odstraněny a budou použity místo nově navržených. Cena za práce na výstavbě těsnicích přepážek a s tím související práce jsou odečteny - 94 924,31 Kč bez DPH

Stavební objekt SO – 06 Přístupová komunikace od ř. km 0,59 do ř. km 1,57

V úseku Otovského potoka ř.km 0,850 - 1,500 se usídlila kolonie bobra evropského, která na toku vybudovala soustavu hrázek, které vzdouvaly vody a značně podmáčely okolní pozemky, na kterých byla navržena přístupová komunikace. Z důvodu podmáčení okolních pozemků jsou úpravy přístupových cest dle PD nevhodné a nedostatečné, proto byla navržena nová konstrukce z hatí (využije se pokácených kmenů olší). Tato změna si vyžádala méněpráce ve výši - 405 944,02 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 390 048,13 Kč bez DPH.


Stavební objekt LC K Oponě - SO 01 – Komunikace

V dodatku č. 1 nebyla odečtena položka přesunu hmot pro položku materiálu vápenný hydrát. Tato položka je nyní odečtena - 6 248,21 Kč bez DPH

V dodatku č.1 byly v Rekapitulaci položkového rozpočtu chybně sečteny vícepráce uvedené v samotném položkovém rozpočtu, a tím byly též vícepráce uvedeny chybně v samotném znění dodatku. V položkovém rozpočtu je součet víceprací 2 542 711,25 Kč, v Rekapitulaci i v samotném dodatku č. 1 byl uveden součet víceprací 2 542 695,42 Kč, což je o 15,83 Kč méně. Tento rozdíl je nyní přičten: + 15,83 Kč bez DPH.

Celkem vícepráce dle tohoto dodatku č.2 k SoD + 390 063,96 Kč bez DPH

Celkem méněpráce dle tohoto dodatku č. 2 k SoD - 507 116,54 Kč bez DPH



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského	JKSO	
Název objektu	Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského - SO 03 - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.04.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	80 625,39	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 298,92	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 924,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>94 924,31</b>			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem					
		snížená	15,0	0,00		0,00					
		základní	21,0	94 924,31		19 934,11					
				<b>Cena s DPH</b>				<b>114 858,42</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00					
		Klouzavá doložka				0,00					
		Zvýhodnění				0,00					

# ROZPOČET

Stavba: Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Objekt: Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského - SO 03 - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.4.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>94 924,31</b>	<b>0,000</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>94 924,31</b>	<b>0,000</b>
1	R008	Srubová těsnící přepážka	m2	2,950	29 120,00	85 904,00	0,000
2	R009	Srubová těsnící přepážka - materiál jedle	m3	0,303	29 770,00	9 020,31	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>94 924,31</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 06- Přístupová kom. ř.km 0,59-1,57 Otovského p.- MĚNĚPRÁCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	[REDACTED]		
Zhotovitel	[REDACTED]		
Zpracoval	[REDACTED]		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	08.04.2020	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení slaveniště		0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		405 944,02	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>405 944,02</b>			
								DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
								snížená		15,0		0,00		0,00	
								základní		21,0		405 944,02		85 248,24	
								<b>Cena s DPH</b>						<b>491 192,26</b>	
								<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>					
								Dodá zadavatel				0,00			
								Klouzavá doložka				0,00			
								Zvýhodnění				0,00			

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 06- Přístupová kom. ř.km 0,59-1,57 Otovského p.- MĚNĚPRÁCE

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]

Místo:

Datum: 8.4.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	405 944,02	405 944,02		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	405 944,02	405 944,02		0,000
1	R	R001	Přístupová kom. ve zvodněných úsecích	m	529,000	767,38	0,00	405 944,02	405 944,02	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>405 944,02</b>	<b>405 944,02</b>		<b>0,000</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského	JKSO	
Název objektu	LC K Oponě - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.04.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 248,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 248,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>6 248,21</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	6 248,21	1 312,12		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>7 560,33</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

# ROZPOČET

**Stavba:** Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

**Objekt:** LC K Oponě - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.4.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 248,21</b>	<b>0,000</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>6 248,21</b>	<b>0,000</b>
1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		71,984	86,80	6 248,21	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>6 248,21</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 06- Přístupová komunikace ř.km 0,59-1,57 Otovského p.- VÍCEPRÁCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.04.2020	CZ-GPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	390 048,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		390 048,13	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D** Celkem bez DPH 390 048,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	390 048,13	81 910,11

**Cena s DPH** 471 958,24

**E** Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 06- Přístupová komunikace ř.km 0,59-1,57 Otovského p.- VÍCEPRÁCE

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 8.4.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>390 048,13</b>	<b>390 048,13</b>		<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>390 048,13</b>	<b>390 048,13</b>		<b>0,000</b>
1	001	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	611,600	57,20	0,00	34 983,52	34 983,52	0,000	0,000
2	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	563,220	54,54	0,00	30 718,02	30 718,02	0,000	0,000
3	001	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	563,220	1,76	0,00	991,27	991,27	0,000	0,000
4	001	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	22,500	157,00	0,00	3 532,50	3 532,50	0,000	0,000
5	001	162201465	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	125,000	408,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,000	0,000
6	001	162201466	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	32,000	869,00	0,00	27 808,00	27 808,00	0,000	0,000
7	001	162201467	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	2 030,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,000	0,000
8	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	563,220	19,02	0,00	10 712,44	10 712,44	0,000	0,000
9	001	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4 077,330	54,99	0,00	224 212,38	224 212,38	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>390 048,13</b>	<b>390 048,13</b>		<b>0,000</b>