

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2019-12 - „Oprava komunikací“,  
uzavřené dne 29. 11. 2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Horejš, ředitel OPNI AHNM, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted] technik PS 0228, tel.: [redacted]  
[redacted], SPI, tel. [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1  
Číslo účtu: 1141380144/0100  
Zastoupená: [redacted] ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu České Budějovice, tel. [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí, tel. [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: bjpdzta  
Adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., Závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

Úvodem se smluvní strany navzájem informují o tom, že na straně zhotovitele došlo ke změně sídla společnosti, které je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

## II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

V rámci realizace zakázky bylo dohodnuto, že pro řádné provedení díla zhotovitel na své náklady provede geodetické zaměření vzniklého stavebního odpadu (asfaltového recyklátu, zeminy z krajnic) uloženého na jeho meziskládkách a geodetické zaměření ploch na všech opravovaných úsecích předmětné komunikace. Účelem geodetického zaměření, které zpracovala společnost GEONET s.r.o., se sídlem Vrbenská 192/17, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice a ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr [REDAKCE] číslo položky ČÚZK 77/1995, datum ověření 14. 5. 2020 a 26. 5. 2020, číslo ověření 20704 a 2070402, je zjištění a doložení skutečného stavu (množství) vzniklého stavebního odpadu, jeho následný přesun a uložení na řízené skládce a dále zjištění a doložení skutečných výměr všech opravovaných úseků předmětné komunikace, na kterých byly prováděny opravy živičného povrchu.

Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že celková délka všech opravovaných úseků č. 1 až 7 je 4 619 m o celkové ploše 37 415 m<sup>2</sup>, stavebního odpadu je celkem 3 902 m<sup>3</sup> – z toho odfrézovaného asfaltového recyklátu 3 362 m<sup>3</sup> a zeminy stržené z krajnic 540 m<sup>3</sup>.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto **položky** stávajícího rozpočtu dle smlouvy, které se **snižují** a jsou součástí rozpočtu dodatku:

- p. č. 2 (snížení celkového množství o 40 m<sup>2</sup>)
- p. č. 3 (snížení celkového množství o 45 m<sup>2</sup>)
- p. č. 4 (snížení celkového množství o 85 m<sup>2</sup>)
- p. č. 6 (snížení celkového množství o 170 m<sup>2</sup>)
- p. č. 7 (snížení celkového množství o 85 m<sup>2</sup>)
- p. č. 8 (snížení celkového množství o 85 m<sup>2</sup>)
- p. č. 9 (snížení celkového množství o 1 500 m<sup>2</sup>)
- p. č. 10 (snížení celkového množství o 2 242,95 t)
- p. č. 11 (snížení celkového množství o 147 568,65 t)
- p. č. 12 (snížení celkového množství o 1 492,95 t)
- p. č. 13 (snížení celkového množství o 750 t)
- p. č. 14 až 16 (u každé položky snížení celkového množství o 0,009 t)

Dodatkem se snižuje celková cena díla o částku 549 088,90 Kč bez DPH, snížení činí 2,85 % z původní ceny díla.

## III. Předmět dodatku

**1. V článku 2. Předmět smlouvy, bod 2.1.1. výše uvedené smlouvy se mění takto:**

**„2.1.1. Oprava komunikace Hoříčky – Otice (č. CE 02-26-21/502) v následujícím rozsahu:**

- odstranění (stržení) stávajících nánosů zeminy kolem obou krajnic na označených úsecích předmětné komunikace v šířce do 1 m, **celkem 7 500 m<sup>2</sup>** (viz „situační plány“ příloha č. 2 dodatku, jedná se o opravu úseků vyznačených v mapě)
- celoplošné odstranění stávajícího živičného krytu frézováním ze souvislé plochy na označených úsecích předmětné komunikace (viz příloha č. 2 dodatku) v tl. 90 mm a 40 mm (v průměrné šířce min. 8 m; na obou okrajích všech úseků bude frézováním

- v tl. 40 mm vytvořen přes celou šířku vozovky tzv. schod délky max. 2 m), **celkem 37 165 m<sup>2</sup> + 250 m<sup>2</sup> včetně celoplošného strojního zametení stávajícího podkladu po odfrézování krytu, celkem 37 415 m<sup>2</sup>**
- provedení nového celoplošného infiltračního postřiku kationaktivní emulzí odfrézovaných ploch na označených místech předmětné komunikace (viz příloha č. 2 dodatku) před pokládkou ACP 16, **celkem 37 165 m<sup>2</sup>**
  - provedení nové celoplošné podkladní živičné vrstvy asfaltovým betonem ACP 16 v tl. 50 mm odfrézované plochy na označených úsecích předmětné komunikace (viz příloha č. 2 dodatku), **celkem 37 165 m<sup>2</sup> včetně zhutnění povrchu**
  - provedení nového celoplošného infiltračního (spojovacího) postřiku kationaktivní emulzí podkladní živičné vrstvy na předmětných plochách této komunikace před pokládkou ACO 11, **celkem 37 415 m<sup>2</sup>**
  - provedení nového souvislého živičného povrchu předmětných ploch této komunikace asfaltovým betonem vrstva obrusná ACO 11 (ABS) v tl. 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, **celkem 37 415 m<sup>2</sup> včetně zhutnění povrchu**
  - ošetření všech styčných spár mezi novým a starým živičným povrchem na všech opravovaných úsecích předmětné komunikace a v místech napojení vedlejších komunikací asfaltovou zálivkovou hmotou, celkem 330 m
  - odvoz a likvidace vzniklého stavebního odpadu (veškerá zemina ze stržených krajnic a odfrézovaný recyklát), **celkem 9 202,8 t**

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají beze změn.

## **2. V článku 2. Předmět smlouvy, bod 2.2. výše uvedené smlouvy nově zní:**

„2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku „*Položkový rozpočet*“ a v příloze č. 2 „*Situační plány*.“ Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

## **3. V článku 3. Cena za dílo, bod 3.1. a 3.2. výše uvedené smlouvy se mění takto:**

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**18 726 960,10 Kč bez DPH**

**(slovy: osmnáctmilionůsedmsetdvacetšesttisícdevětsetšedesátkorunčeských 10/100 haléřů)**

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 932 661,62 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **22 659 621,72 Kč.**“

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

## **IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje se příloha č. 2 smlouvy, a to přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a uložen v NEN.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s vyznačením méněprací - počet stran 6

Příloha č. 2 – Situační plány - počet stran 5


**Ing. Jaroslav  
Pomyje**

za objednatele

Ing. Jiří Horejš  
ředitel OPNI

Česká republika – Ministerstvo obrany  
AHNM, OPNI

Digitálně podepsal Ing.  
Jaroslav Pomyje  
Datum: 2020.05.29  
12:35:11 +02'00'



ředitel závodu České Budějovice

EUROVIA CS, a.s.

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 02-26-21/502

**Stavba: Oprava komunikací**

JKSO:

Místo: Komunikace vojenské správy Boletice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Eurovia CS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	18 726 960,10
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH****v****CZK****22 659 621,72****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY**

Kód: 02-26-21/502

**Stavba: Oprava komunikací**

Místo: Komunikace vojenské správy Boletice

Datum:

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: Eurovia CS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	dle SOD	skutečnost
		Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]

**1) Náklady z rozpočtů**

02-26-  
21/502      Oprava komunikací

**2) Ostatní náklady ze souhrnného listu**

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****19 276 049,00****18 726 960,10**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava komunikací  
**Místo:** Komunikace vojenské správy Boletice

**CC-CZ:**  
**Datum:**

**Objednatel:**  
ČR-MO, AHNM Praha

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Eurovia CS a.s.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	19 276 049,00
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava komunikací

**Místo:** Komunikace vojenské správy Boletice

**Datum:**

**Objednatel:** ČR-MO, AHNM Praha

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Eurovia CS a.s.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**19 276 049,00**

**18 726 960,10**



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava komunikací

Místo: Komunikace vojenské správy Boletice

Datum:

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: Eurovia CS a.s.

Zpracovatel:

				dle SOD		skutečnost			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase						
<i>odfrézování tzv. schodu v tl. 40 mm na obou okrajích všech úseků délky max. 2 m v celé šířce vozovky</i>									
2	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase						
3	K	113154434	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase						

#### 5 - Komunikace pozemní

4	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m						
5	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlin nebo styčných spár asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem						
6	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2						
<i>postřik podkladu komunikace a podkladní vrstvy z ACP 16</i>									
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu						


#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


8	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živичného						
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm						
<i>šířky do 1,0 m; s úpravou terénu (vysahovat)</i>									

#### 997 - Přesun sutě

10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km A: 3.362*2,4 = 8.068,80 B: 540*2,1 = 1.134 A+B = 9.202,80						
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů A : Planá 72 - 2645*2,4*1 = 260.268,00 B: Boletice 263*2,4*7 = 4.418,40 C: Kovářovice 259*2,4*2 = 1243,20 D: Polná 0 E: Zrcadlová Hut' 540*2,1*29 = 32.886,00 A+B+C+D+E = 298.815,60						
12	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 3362*2,4 = 8.068,80 tun						
13	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 540*2,1 = 1.134 tun						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot									
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t					
15	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným do 5000 m	t					
16	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným ZKD 5000 m	t					
VP - Vícepráce									







[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Handwritten text, possibly a date or reference number, partially visible above the redaction.



Handwritten text or markings visible on the left edge of the page, partially obscured by the redaction.



10/10/2010 10:10:10 AM

