

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Pěší cesta podél tratě Zlíchov, č. akce 999029 - vypracování PD Objekt Sanace svahu – opětná zed’ “

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4220/081

č. smlouvy zhotovitele: 9-18-1

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto dodatku do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDS

2. Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa: Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8

IČO: 45274983

DIČ: CZ 45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 9396

bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 1927001329/0800

zastoupen: Ing. Alexandrem Kurzem – jednatelem

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4220/081 ze dne 5. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena za dílo), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je nutnost změny dokumentace pro stavební povolení, která vyplynula z jejího projednávání. Na základě závěrů z projednávání se zástupci Správy železnic, státní organizace, bylo nutné navrhnout a zpracovat nové řešení dle jejich požadavků. Jedná se o

přepracování objektů SO 201 Zeď a SO 204 Oplocení dle upraveného požadovaného technického řešení.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	196.500,- Kč
DPH:	41.265,- Kč
Původní cena díla s DPH:	237.765,- Kč

Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH:	70.100,- Kč
DPH:	14.721,- Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 s DPH:	84.821,- Kč

Cena díla vč. dod. č. 1 bez DPH:	266.600,- Kč
DPH:	55.986,- Kč
Cena díla vč. dod. č. 1 s DPH:	322.586,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 05. 2020

V Praze dne 18.5.2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za TOP CON SERVIS s.r.o.



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TOP CON SERVIS s.r.o.
ská 30
Praha 2
.....

Ing. Alexandr Kurz
jednatel/společnosti