



75

# **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 383/18/PEN**

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## **Mezi smluvními stranami**

### **1. Objednatel:**

**Zoologická zahrada hlavního města Prahy**

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [redacted]

(dále jen objednatel)

### **2. Zhotovitel:**

**Martin Švejkovský**

se sídlem: Čapkova 1627, 252 63 Roztoky u Prahy

IČ: 66861811

DIČ: [redacted]

zast: Martinem Švejkovským

tel., fax.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 383/18/PEN z 21.11.2018 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Výsadba vzrostlých dřevin do výběhu Divčí hrady“.**

## **I. Účel dodatku č. 1 k SOD**

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

## **II. Předmět dodatku**

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Oproti původnímu záměru budou vysazeny stromy v menším počtu a v jiném poměru zastoupení různých druhů, navíc bude vysazeno keřové patro. Položkový rozpočet změny je uveden ve změnovém listu č.01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č.1.

## **III. Doba plnění**

III.1. Termín dokončení stavebních prací se nemění.

## **IV. Cena za dílo**

IV.1. Cena dodatečných prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Za změnu rozsahu prací si smluvní strany dohodly cenu snížit o:

**45.293,03 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřicetpěttisícdevadesát tři korun českých a tři haléře)

**9.511,54 Kč DPH 21%**

**54.804,56 Kč včetně DPH**

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 383/18/PEN ze dne 21.11.2018 a tohoto dodatku č.1 činí:

**1.154.709,97 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmilionstopadesátčtyřitisícdmsetdevět korun českých a devadesátšedm haléřů)

**242.489,09 Kč DPH 21%**

**1.397.199,06 Kč včetně DPH.**


**V. Závěrečná ustanovení**

V.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 383/18/PEN z 21.11.2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě o dílo č. 383/18/PEN z 21.11.2018, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 19 -12- 2018

V Praze dne



objednatel



-2-  
MARTIN ŠVEJCHOVSKÝ  
ČAPKOVÁ 1627  
ROŽITOKY

## Změnový list číslo: 01



ZOO PRAHA

### Název akce: „Výsadba vzrostlých dřevin do výběhu Dívčí hrady“

Smlouva č.: 383/18/PEN z 21. 11. 2018

Zhotovitel: Martin Švejkovský, Čapkova 1627, 252 63 Roztoky u Prahy

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

#### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

Oproti původnímu záměru budou vysazeny stromy v menším počtu a v jiném poměru zastoupení různých druhů a navíc bude vysázeno keřové patro. Změna byla vyvolána po upozornění chovatelů na nevhodnost vysázení dubů v blízkosti výběhu koní. Ve spolupráci se zástupcem OŽP Zoo Praha byly duby nahrazeny navýšením počtu ostatních dřevin a navíc budou vysazeny keře v počtu 1600 kusů.

#### 2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1 Položkový rozpočet (příloha č. 1)

#### 3. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	492.675,40 Kč	---
NAVÝŠENÍ	447.382,37 Kč	---

#### 4. Změna realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

#### 5. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		zhotovitel	
zástupce objednatele		vedoucí stavebního oddělení	
		investiční referent	

#### 6. Změnový list č. 01 ze dne: 17. 12. 2018

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

	Zakázka <b>Výsadba vzrostlých dřevin do výběhu Divčí hrady</b>		
	Název rozpočtu <b>Změnový list č.1</b>		
<b>Název stavby:</b>	<i>Výsadba vzrostlých dřevin do výběhu Divčí hrady</i>		
<b>Objednatel:</b>	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7</i>		
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Martin Švejkovský, Čapkova 1627, 252 63 Roztoky u Prahy</i>		
<b>Projektant:</b>			
<b>Technický dozor:</b>			
<b>Rozpočtoval:</b>			
<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>			
	<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem (s DPH)</b>
Méněpráce - Divčí Hrady - stromy	-492 675,40 Kč	-103 461,83 Kč	-596 137,23 Kč
Vícepráce - Divčí Hrady - stromy	193 067,17 Kč	40 544,11 Kč	233 611,28 Kč
Vícepráce - Divčí Hrady - keře	254 315,20 Kč	53 406,19 Kč	307 721,39 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>-45 293,03 Kč</b>	<b>-9 511,54 Kč</b>	<b>-54 804,56 Kč</b>
<b>Poznámka:</b>			

## Výsadba vzrostlých dřevin do výběhu Divčí hrady - Změnový list č.1 - Rozpočet

číslo položky dle ÚRS	Měněpráce - Divčí Hrady - stromy	měrné jednotky	počet kusů	jednotková cena	celková cena bez DPH
	<b>Vzrostlé stromy velikost: obvod kmene 10-12 - práce</b>				
183101121	Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4- 1,0 m <sup>3</sup> , bez výměny substrátu	kus	-70	850,00 Kč	-59 500,00 Kč
184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal	kus	-70	850,00 Kč	-59 500,00 Kč
	Hnojení tabletováním hnojivem Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v ploše 1,5 m <sup>2</sup>	kus	-70	16,00 Kč	-1 120,00 Kč
	Použití přípravku Hydrogel v množství do 0,5 kg/strom	kus	-70	24,00 Kč	-1 680,00 Kč
184215132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 200 cm o průměru 8 cm	kus	-70	175,00 Kč	-12 250,00 Kč
	Zpevnění kotvení stromu 3 podélnými dřívky	kus	-70	30,00 Kč	-2 100,00 Kč
	Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly	kus	-70	25,00 Kč	-1 750,00 Kč
	Očistění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 (stromy listnaté)	kus	-70	50,00 Kč	-3 500,00 Kč
	Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene (stromy listnaté)	kus	-70	40,00 Kč	-2 800,00 Kč
	Instalace chráničky paty kmene	kus	-70	22,00 Kč	-1 540,00 Kč
	Vytvoření a úprava závlvkové mísy o průměru 1,5 metru	kus	-70	78,00 Kč	-5 460,00 Kč
	Ošetření vysazených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu	kus	-70	25,00 Kč	-1 750,00 Kč
	Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 100l/strom	kus	-70	110,00 Kč	-7 700,00 Kč
	<b>Rostlinný materiál - stromy:</b>				
	<i>Quercus cems.</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	-16	2 160,00 Kč	-34 560,00 Kč
	<i>Quercus petraea</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	-64	2 040,00 Kč	-130 560,00 Kč
	<i>Quercus robur</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	-10	2 140,00 Kč	-21 400,00 Kč
	<i>Sorbus aria</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	-39	2 185,00 Kč	-85 215,00 Kč
	<b>Materiály pro výsadbu:</b>				
	Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu	tableta	-560	2,00 Kč	-1 120,00 Kč
	Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM	kg	-35	341,00 Kč	-11 935,00 Kč
	Kůly o délce 200 cm pro nadzemní kotvení dřevin, průměr kůlů 7 cm - 3KŮLY/STROM LISTNATÝ	kus	-210	95,00 Kč	-19 950,00 Kč
	Příčné spojky ke kotvicím kůlům, průměr příček 6 cm - PŘÍČKY/STROM	kus	-210	18,00 Kč	-3 780,00 Kč
	Úvazek (KOMPLET 1 STROM)	kus	-70	26,00 Kč	-1 820,00 Kč
	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ)	kg	-7	65,00 Kč	-455,00 Kč
	Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ)	kg	-21	110,00 Kč	-2 310,00 Kč
	Chránička kmene vůči poškození sekáním	kus	-70	65,00 Kč	-4 550,00 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM)	t	-7,1	430,00 Kč	-3 053,00 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM)	t	-14,2	797,00 Kč	-11 317,40 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>-492 675,40 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH 21%</b>				<b>-595 137,23 Kč</b>

číslo položky dle ÚRS	Vícepráce - Divčí Hrady - stromy	měrné jednotky	počet kusů	jednotková cena	celková cena bez DPH
	<b>Vzrostlé stromy velikost: obvod kmene 10-12 - práce</b>				
184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	278	50,30 Kč	13 983,40 Kč
184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	159	117,00 Kč	18 603,00 Kč
	<b>Rostlinný materiál - stromy: (dle původního rozpočtu)</b>				
	<i>Acer campestre</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	20	2 230,00 Kč	44 600,00 Kč
	<i>Acer platanoides</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	1	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč
	<i>Carpinus betulus</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	26	2 275,00 Kč	59 150,00 Kč
	<i>Prunus avium</i> - obvod kmínku 10/12cm, ZB	kus	12	1 870,00 Kč	22 440,00 Kč
	<b>Materiály pro výsadbu:</b>				
10391100	Kůra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	42,534	758,00 Kč	32 240,77 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>193 067,17 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH 21%</b>				<b>233 611,28 Kč</b>

číslo položky dle ÚRS	Vícepráce - Divčí Hrady - keře	měrné jednotky	počet kusů	jednotková cena	celková cena bez DPH
	<b>Podsady keřového patra - práce</b>				
183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	1600	19,10 Kč	30 560,00 Kč
184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1600	27,90 Kč	44 640,00 Kč
184816111	Hnojení sazenic průměrovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1600	14,90 Kč	23 840,00 Kč
184215111	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m	kus	1600	24,30 Kč	38 880,00 Kč
111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m <sup>2</sup>	144	54,50 Kč	7 848,00 Kč
185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	32	355,00 Kč	11 360,00 Kč
	<b>Rostlinný materiál - keře: nelze specifikovat dle ÚRS</b>				
	<i>Prunus spinosa</i> 40/60	kus	745	34,00 Kč	25 330,00 Kč
	<i>Rosa canina</i> 40/60	kus	140	34,00 Kč	4 760,00 Kč
	<i>Comus mas</i> 40/60	kus	615	34,00 Kč	20 910,00 Kč
	<i>Corylus avellana</i> 30/40	kus	100	40,00 Kč	4 000,00 Kč
	<b>Materiály pro výsadbu:</b>				
	Hydrogel - použití 0,05 KG/KEŘ	kg	80	341,00 Kč	27 280,00 Kč
60511022	řezivo jehličnaté - středové SM tl 33-100 mm, jakost III, 2 - 3,5 m	m <sup>3</sup>	2,4	5 680,00 Kč	13 632,00 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy (0,001 T/Keř)	t	1,6	797,00 Kč	1 275,20 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>254 315,20 Kč</b>
	<b>Cena celkem s DPH 21%</b>				<b>307 721,39 Kč</b>