

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx,
xxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

adresa: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: rvng683
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2016, č.j. objednatele 917-2016-514101, č.j. zhotovitele 216 977.

Název díla: Olešnice u Červeného Kostelce – poldr 1

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo, se v původní smlouvě o dílo a dodatku č.1 v článku V. Doba plnění, mění termíny plnění v bodě 6: písmeno c. Termín dokončení stavebních prací.

Důvody pro změnu tohoto termínu jsou uvedeny níže:

- Nadlimitní vlhkost zeminy navážené k vybudování homogenní hráze z určeného zemníku.
- Klimatické podmínky neumožňující dodržení technologie budování homogenní zemní hráze.

Původní termíny:

6. c. Termín dokončení stavebních prací: **6.12.2016**

Nové termíny:

6. c. Termín dokončení stavebních prací: **31.5.2017**

Zbývající termíny zůstávají beze změn.

Současně dochází ke změně Přílohy č. 2 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 neuvedená v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 13. 1. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2016

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.