

Dohoda o narovnání smluvního vztahu

D1 0137 Přerov – Lipník – výkon stálého technického dozoru investora na stavbě

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno ve věcech smluvních:

ředitelem Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

doručovací adresa: Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(„objednatel“)

a

společnosti:

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupený:

ředitelem a jednatelem společnosti

kontakt ve věcech technických:

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako **vedoucí člen sdružení nebo vedoucí společník**

INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

zastoupený:

statutárním ředitelem

IČ: 25070282

DIČ: CZ25070282

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jako člen sdružení a společník

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupený:

členem představenstva, prokuristou

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako člen sdružení a společník

tvořící **Sdružení HBH / INFRAM / AMBERG / TDI D1 st. 0137**

(„konzultant“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dohody o narovnání smluvního vztahu ve znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 18.1.2013 uzavřely smluvní strany Souhrn smluvních dohod, číslo smlouvy objednatele 03PT-000595, název zakázky „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, TDI“.

Dne 15.2.2017 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě 03PT-000595, jehož předmětem byla změna doby plnění.

Dne 24.1.2020 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě 03PT-000595, jehož předmětem byla změna doby plnění.

Dne 28.2.2020 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 3/2020 ke Smlouvě 03PT-000595, jehož předmětem byla změna doby plnění, termín plnění byl prodloužen do 31.3.2020.

Dne 22.4.2020 uzavřely smluvní strany prováděcí smlouvu číslo objednatele 03PT-004133, číslo smlouvy konzultanta 2020/0250, název zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou – výkon stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice“. Na základě této smlouvy byl dne 24.4.2020 vydán Pokyn k zahájení výkonu stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice, který byl doručen dne 27.4.2020 a od tohoto data započala běžet lhůta pro poskytování služeb dle této nové prováděcí smlouvy.

Z důvodu potřeby zabezpečení kontinuálního výkonu technického dozoru na této stavbě, a to vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce nadále probíhají, bylo nezbytné zajistit výkon technického dozoru i po uplynutí platnosti původní smlouvy na výkon TDI a uzavření nové smlouvy. K této dohodě mezi smluvními stranami došlo za účelem zamezení vzniku případných škod, které by se mohly vyskytnout v tomto mezidobí u prováděných stavebních prací, kdy navíc již bylo zřejmé, že vedoucí společník bude poskytovat součinnost k uzavření prováděcí smlouvy pro výkon technického dozoru podle nové prováděcí smlouvy.

Touto Dohodou o narovnání upravují její účastníci podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, veškeré vzájemné závazky vzniklé z titulu faktického výkonu činností technického dozoru investora na výše uvedené stavbě ode dne 1.4.2020 do dne 26.4.2020.

II. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem Dohody je upravení vzájemných práv a povinností vyplývajících z faktického výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou v rozsahu dle přílohy této Dohody a to ode dne 1.4.2020 do dne 26.4.2020.

Objednavatel se zavazuje zaplatit vedoucímu společníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody částku ve výši 1.546.400,- Kč bez DPH, tzn. 1.871.144,- Kč vč. DPH specifikovanou dle přílohy č.1 této Dohody.

Vedoucí společník se zavazuje zabezpečit proplacení výše uvedené částky dle výkazu prací v rámci všech zúčastněných společníků.

Tato Dohoda podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí bezodkladně objednavatel.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední podpisující smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Po splnění povinnosti vyplývajících z této Dohody budou účastníci zcela vyrovnání a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s výkonem technického dozoru investora pro stavbu 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou v období od 1.4.2020 do 26.4.2020 žádné finanční závazky či nároky.

Přílohy č. 1: Oceněný rozpis činností/výkaz prací

Příloha č. 2: Potvrzená evidence docházky

Za objednatele:

V Brně dne 22 -05- 2020

Za vedoucího společníka:

V Brně dne: 18 -05- 2020

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

**Technický dozor investora stavby D1 0137 Přerov - Lipník n.B.
v období od 1.4. do 24.4.2020**

Služba - funkce	počet dní	denní sazba	cena
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			
koordinátor BOZP			
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			
Asistent specialista vodohospodářské objekty			
Asistent specialista vodohospodářské objekty			
Asistent specialista geotechnika			
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			
Asistent specialista zeměměřičství			
Cena celkem bez DPH			1 546 400 Kč
DPH 21%			324 744 Kč
Cena celkem vč. DPH			1 871 144 Kč