

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20SMTU010000010 "Výměna střešní krytiny nad šatními skříňkami Vodní areál JIH"

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Zhotovitel: **UNIREKON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 60347
ID datových schránek: sm9mfc6
se sídlem: Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Ivo Zemanem
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 03256162
DIČ: CZ03256162
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 20SMTU010000010, na realizaci stavby „Výměna střešní krytiny nad šatními skříňkami Vodní areál JIH“.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	608 059,11 Kč
Méně práce na díle	16 009,80 Kč
Více práce na díle	62 148,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	654 197,31 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :
- Změnové listy - rozpočty víceprací a méněprací

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Mgr. Ivo Zeman
ředitel společnosti*