

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 012/160719/INV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
technický dozor investora
IČ: 00250627
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "objednatel")

MĚSTO PRACHATICE

MSDB, s. r. o., jednatelem Ing. Liborem Schrenkem
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice
Ing. Libor Schrenk
Ing. Libor Schrenk, schrenk@msdb.cz
Pavel Vincenec, vincenec@msdb.cz
Ing. Josef Růžička
DIČ: CZ00250627
MONETA, a. s., pobočka Prachatice

1.2 Zhotovitel:

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Černý
- obor autorizace:
- číslo autorizace:
IČ: 047 34 262
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu
tel. 602 403 282,
(dále jen "zhotovitel")

JV BAU eu, s. r. o.

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Jiří Velhartický, jednatel
Bc. Petr Velhartický
Ing. Zdeněk Černý
Pozemní stavby
0100934
DIČ: CZ 047 34 262
Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 24504
ČSOB, a. s., pobočka Prachatice
e-mail: jvbaueu@seznam.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Oprava a udržovací práce bytového domu Krumlovská č.p. 39 v Prachaticích**“.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 k SOD č. obj. 012/160719/INV ze dne 17.7.2019.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku V. CENA:

V. CENA

5.1 Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1. - první etapa, č.2. – první etapa a č. 1. – druhá etapa ze dne 25.03.2020 (viz. příloha tohoto dodatku) a to navýšením ceny o:

bez DPH 348.204,00 Kč

DPH 15 % 52.230,60 Kč

vč. DPH 15 % 400.434,60 Kč

Tato cena je doložena **změnovými listy zhotovitele**, tj. oceněným soupisem víceprací, méněprací a změn.

5.2 Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí:

bez DPH 3.732.592,00 Kč

DPH 15 % 559.888,80 Kč

vč. DPH 15 % 4.292.480,80 Kč

z toho cena I. etapy činí:

bez DPH 2.011.891,80 Kč

DPH 15% 301.783,77 Kč

Vč. DPH 15% 2.313.675,57 Kč

z toho cena II. Etapy činí:

bez DPH 1.720.700,20 Kč

DPH 15% 258.105,03 Kč

Vč. DPH 15% 1.978.805,23 Kč

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Ujednání smlouvy o dílo č. obj. 012/160719/INV ze dne 17.07.2019, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 14.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít
- 14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 14.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatel.
- 14.5 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 14.6 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 14.7 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 14.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 25.03.2020

V Prachaticích dne 25.03.2020

.....
Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB, s. r. o.

.....
Jiří Velhartický
jednatel JV BAU eu, s. r. o.