

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2020 pro zhotovení stavby
„Veřejné osvětlení Třeboň, ulice Daskabát“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/5710/20

Číslo zakázky zhotovitele: 7373

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: **Montela s.r.o.**

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13867

Zastoupený: Ing. Radkem Ježkem, jednatelem

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Radek Ježek, jednatel

IČ: 145 03 026

DIČ CZ14503026

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 29.04.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Veřejné osvětlení Třeboň, ulice Daskabát“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 298/2020-41 ze dne 26.05.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5710/20 ze dne 29.04.2020 na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení Třeboň, ulice Daskabát“, se společností Montela s.r.o., IČ 14503026, Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se mění technické řešení provádění díla, na němž se smluvní strany vzájemně dohodly, podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. Změna technického řešení nemá vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.

II.

- 1) Dohodou smluvních stran dochází ke změně technického řešení provádění díla specifikovaného v příloze č. 2 smlouvy o dílo a nahrazuje se technickým řešením uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (výkaz výměr / soupis prací), který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, s výjimkou jednotkových cen položek uvedených ve Změnovém listu č. 1, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Změnový list č. 1*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 28.05.2020

V Českých Budějovicích 29.05.2020

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Radek Ježek, jednatel