

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. ,Vysoká u Příbramě 69, 262 42
Rožmitál pod Třemšínem, IČ 48956341

Č. objednávky: 28 /48956341/2020

Č. dodatek č.1 obj.: 28 /48956341/1/2020

Dodavatel/Zhotovitel:

Název: Sedlaček s.r.o.

Sídlo: Zdaboř 488, 261 01 Příbram

Zastoupený: Martinem Sedláčkem, jednatelem

IČ:25123297 DIČ: CZ25123297

Smluvní strany se dohodly na uzavření **Dodatku č. 1 k Objednávce „Provedení prací – výměna podlahové krytiny – koberec (dále Dodatek č. 1 k Objednávce)“**

Změna předmětu a ceny objednávky :

Předmětem tohoto Dodatku č.1 k Objednávce k původní Objednávce uzavřené dne 17.3.2020 je úprava předmětu objednávky o vícepráce a s tím související změna ceny za plnění objednávky.

Odůvodnění víceprací:

Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací souvisejících s výměnou podlahové krytiny. Bez těchto víceprací by nebylo možné práce na pokládce podlahové krytiny dokončit. Úprava předmětu objednávky se týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Vícepráce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. V okamžiku odstraňování původní krytiny byla pod ní na jedné části povrchu nanesena stěrka. Tuto skutečnost, zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, a dodatečné práce spočívající v doplnění stěrky a srovnání terénu pokládky jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 10 % ceny původního předmětu plnění. Tyto dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle objednávky. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací odsouhlasením oběma smluvními stranami.

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr takto:

Položka	Množství	Cena za jednotku v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. 21% DPH
Odstranění nesoudržné stěrky	1	800,-	800,-	968,-
Penetrace	1	200,-	200,-	242,-
Stěrka	1	700,-	700,-	847,-
Stěrkování	1	800,-	800,-	968,-
Cena víceprací celkem				2.500,-
Cena víceprací celkem vč. DPH				3.025,-

Cena za původní plnění celkem: 53.265,- Kč, 21% DPH 11.185,65 Kč, cena celkem vč. DPH: 64.450,65 Kč.

Nová cena plnění celkem: 54.765,- Kč, 21% DPH 11.500,70 Kč, cena celkem vč. DPH: 66.265,70 Kč.

Nový termín dokončení a řádného předání díla: do 2. 6. 2020.

Fakturace:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat ve lhůtě splatnosti 14 dní až po provedení a předání požadované práci.

Ostatní ujednání:

Ostatní ujednání sjednaná v Objednávce ze dne 17. 3. 2020 zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce v Registru smluv. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy:

Za objednatele:


Ve Vysoké u Příbramě dne



Mgr. Jarmila Obermayerová
ředitelka

Za dodavatele/zhotovitele:

V Příbrami dne: 25 .5. 2020

.....


Jméno, razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele/zhotovitele