

DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

Hlavní mostní prohlídky na mostech v KHK 2020

č. smlouvy Objednatele: 10PU-002199

č. smlouvy Zhotovitele: 16 305 27

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 10PU-002199 ze dne 02.01.2020 na akci „**Hlavní mostní prohlídky na mostech v KHK 2020**“, kterým se upravuje článek III. Doba a místo plnění.

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Důvod k uzavření Dodatku č. 1 je nedostupnost plošiny ŘSD ČR.

2.2. Pro zajištění řádného plnění zakázky v požadované kvalitě je nutné zajistit zpřístupnění mostních konstrukcí mostů ev. č. 14-108, 16-042a, 16-045a, 16-048, 16-066, 33-019 a 35-074 pomocí velké plošiny. V termínu plnění prováděcí smlouvy je plošina ŘSD ČR využita pro jiné zakázky objednatele. Z tohoto důvodu není možné plošinu zarezervovat v dřívějším termínu než 26. – 27.10.2020.

Článek 3. Doba a místo plnění

3.1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy takto:

Původní znění:

- Lhůta pro předání a převzetí díla: 31.05.2020

Nové znění:

- Lhůta pro předání a převzetí díla: 30.11.2020

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.

4.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 29-05-2020

V Praze dne 26.05.2020

Ředitelství silnic a dálnic

Pontex, spol. s r. o.