

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4005/2019  
číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-009-GADT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

Zastoupená:

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: viz sídlo společnosti

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **„Sokolov SSZT – statické zajištění objektu SSZT“** ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019186** uzavřely dne **19. 11. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

### Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*„3.1. Cena díla činí **7 873 596,51 Kč bez DPH.**“*

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>6 828 966,08 Kč</b>
Cena díla vč. Dodatku č.1 bez DPH:	<b>7 535 511,08 Kč</b>
Cena Dodatku č.2 bez DPH (vícepráce)	<b>397 315,43 Kč</b>
Cena Dodatku č.2 bez DPH (méněpráce)	<b>59 230,00 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)</b>	<b>7 873 596,51 Kč</b>

- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec e):

„e) Změnový list stavby č. 2 ze dne 22. 05. 2020“.

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po **jednom** pro Objednatele a po **dvou** pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 2 s přílohami

V Ústí nad Labem dne 30.05. 2020

V Ústí nad Labem dne 29.05. 2020

---

#### **Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek**

Předseda / člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(změny během výstavby)**

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Sokolov SSZT – statické zajištění objektu SSZT</b>	
<b>Ev. č. VZ</b>	<b>65019186</b>	
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-4005-2019</b>	
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>2</b>	
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>PS 2.2.2</b>	
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Objednatel</b>	
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>		

**Stručný popis změny :**

**Navržený způsob zatřídění změn: § 222/ 4 ZZVZ**

**01 – Záměna hromosvodného vedení**

Dle PD bylo navrženo, že stávající hromosvod bude pouze v nadstřešní části opraven, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost dle zastaralých norem v době výstavby budovy. Vzhledem ke statickým poruchám došlo zřejmě k porušení zemnicích části hromosvodu, která zajišťuje správnou funkčnost hromosvodné soustavy. Na základě zjištěných poruch byla přivolána odborná firma, která měla zjistit přesný rozsah poškození a navrhnou způsob opravy. Po provedeném průzkumu byla doporučena kompletní výměna celého hromosvodného vedení, tak aby hromosvod splňoval nové předpisy i vzhledem k povaze budovy. V budově se nachází citlivá elektronika, kterou by dosavadní hromosvod při úderu blesku neochránil.

**02 – Výměna pojistkové skříně**

Stávající pojistková skříň nacházející se na fasádě objektu je zastaralá a neodpovídá novým předepsaným normám. Na základě požadavku Správy elektrotechniky OŘ UL se pojistková skříň vymění za novou včetně nového připojení.

**03 – Osvětlení přístupové cesty k objektu**

Na základě požadavku provozovatele bude na objektu vybudováno venkovní osvětlení přístupové cesty před budovou. Dosavadní osvětlení venkovních prostor je nedostatečné a je uvedeno v závadách BOZP.

Více práce celkem : 397 315,43 Kč

Méně práce celkem : 59 230,00 Kč

<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>6 828 966,08 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</b>	<b>7 535 511,08 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>7 873 596,51 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	397 315,43		5,81 %
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	59 230,00		0,86 %
<b>SALDO<sup>i</sup> (§ 222/ 5 a/nebo 6)</b>			
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>			<b>6,67 %</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	8,71 %	1,64 %
Hodnota změn tohoto ZL		6,67 %
<b>CELKEM</b>	<b>8,71 %</b>	<b>8,31 %</b>

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO  NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 4 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI X**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
2.2.2		397 315,43	59 230,00	
Celkem:	7 535 511,08	397 315,43	59 230,00	7 873 596,51

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX

Datum: 14.05. 2020 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 14.05. 2020 Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 14.05. 2020 Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21.05. 2020 Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 22.05. 2020 Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 22.05. 2020 Podpis .....

**Příloha změnového listu**

- 1) *Podrobný soupis prací vč. Rekapitulace*
  - 2) *Stavební deník*
  - 3) *Revizní zpráva – hromosvod*
  - 4) *Fotodokumentace*
-

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 771326

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bde464bc-fba8-4bbe-8cf6-4904c1115980

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.06.2020 08:13:01



e45e2c74-ba41-4127-a093-587a368fb2d0