

**Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo na zhotovení
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU**

Název zakázky:
„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3752/2018/sij**

ISPROFOND: **521 351 0016**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROJEKT servis-spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2018-012**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla je zdržení při zajištění podpisu dohody o podmínkách realizace této stavby mezi Objednatелеm a akciovou společností České dráhy. Dohoda byla k podpisu na České dráhy předána v listopadu 2019 a podepsaná dohoda byla ze strany Českých drah zaslána až v dubnu 2020. Bez této dohody nebylo možné zahájit řízení o vydání stavebního povolení, k čemuž po dodání dohody obratem došlo a Drážní úřad následně zahájil řízení. Při dodržení všech správních lhůt lze očekávat vydání stavebního povolení do konce května 2020, nabytí právní moci však podléhá lhůtě 15-ti dní pro odvolání a tudíž stavební povolení v právní moci lze očekávat nejdříve v průběhu měsíce června 2020. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel požádal o prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla o dva měsíce.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a je postupováno analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, uzavřené dne 26.10.2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) **Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění odst. 5.14, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/08/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, nedotčená dodatkem č. 5, se nemění.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze dne 25-05-2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 20.05.2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Koudělka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 07. 2020	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
AD	29 měsíců (předpoklad 08/2020 – 1/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
4. <u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 2/2024	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 769840

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 759b9814-051d-4bba-9b03-942691c3cd96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2020 11:08:01



46b22b78-b322-4fc8-9d3f-6f5a22a92d6e