

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94200030

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Petrem Bielanem, prokuristou společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

**2. Dodavatel** : **VaKo montáže s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 453/286, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
zastoupený : Václavem Kotrbatým, jednatelem společnosti  
IČ : 285 77 914  
DIČ : CZ28577914  
Zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
Oddíl C, vložka 32867  
bank. spojení : ČSOB bank a.s. č.ú. 257208886 / 0300

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 07.04.2020 uzavřely Smlouvu č. 94200030 jejímž předmětem je dodávka, výroba a montáž **vestavku pro mycí stroj** v přístavku skladu mazadel a olejů v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444 v Ostravě – Kunčicích.
2. Kompletní dílo mělo být dle smlouvy předáno dne 18.05.2020. Ke dni 18.05.2020 došlo k částečnému převzetí díla. Byly ukončeny a řádně předány veškeré součásti díla kromě dodávky a montáže klempířských prvků. Vzhledem k výraznému omezení možnosti dodávek materiálu a prací v souvislosti s COVID 19 došlo ke zpoždění dodávky.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu dodání a v podmínkách platby.


Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v článku III. odst. 1. a v článku 5. Smlouva se upravuje takto:


1. *Konečná montáž v místě instalace, uvedení do provozu, včetně provedení zkoušek proběhne v termínu od 11.05.2020 – 17.06.2020. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel připraví kompletní dílo k předání Objednateli nejpozději do 18.06.2020. V tomto termínu připraví Dodavatel dílo k předání, a to v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa montáže a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*
4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V ..... dne 15.05.2020  
Za Dodavatele

V Ostravě dne 15.05.2020  
Za Objednatele

.....  
  
Václav Kotrbatý  
jednatel společnosti  
VaKo montáže s.r.o.

.....  
  
Ing. Petr Melan  
prokurista společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

