

Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2020
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	„Zastávky v Mostě - PD -Zastávka MHD v ul. Moskevská“
Číslo smluvního vztahu:	5/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS byl do 8.6.2020 od podpisu smlouvy o dílo.	
<u>Nové řešení:</u> Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS je stanoven do 6.7.2020.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS je prodloužen pro časové prodloužení při projednávání a schvalování varianty dopravního řešení ze strany objednatele.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	8.6.2020
Nový termín dokončení díla:	6.7.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 20.5.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 20.5.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 20.5.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. František Jirásek

Datum: 29.5.2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21.5.2020

Podpis:

Příloha změnového listu: -