

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2885/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 18080748

### Smluvní strany:

#### **objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán:  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

#### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce investiční  
[REDACTED], ředitel sekce technické  
[REDACTED], specialista oddělení realizace

investic  
70889953  
CZ70889953  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
[REDACTED]  
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
e-mail: [REDACTED]

a

#### **zhotovitel:**

sídlo:  
oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
[REDACTED], ředitel divize 8 Metrostav a.s., na  
základě plné moci ze dne 1. 7. 2019

a  
[REDACTED], oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize  
8 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 1. 7.  
2019

[REDACTED], ředitel divize 8 Metrostav a.s., na  
základě plné moci ze dne 1. 7. 2019

a  
[REDACTED], oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize  
8 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 1. 7.  
2019

[REDACTED], vedoucí projektu

00014915  
CZ00014915  
Komerční banka, a.s.  
[REDACTED]  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
e-mail: [REDACTED]

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 1. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Vraňany – stavební úpravy objektu č.p. 14 a souvisejících staveb**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Dne 19. 8. 2019 došlo k uzavření dodatku č. 1 a dne 5. 3. 2020 došlo k uzavření dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínů pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavním omezením majícím vliv na prodloužení předmětného termínu bylo omezení volného pohybu osob, v jehož důsledku byl na straně objednatele z důvodu ochrany jeho zaměstnanců přijat zákaz vstupu veřejnosti (včetně zhotovitele) do objektů objednatele. Tento zákaz setrval v platnosti od 17. 3. 2020 do 17. 5. 2020.

## II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do 12. 8. 2020.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
ředitel divize 8  
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2019  
**Metrostav a.s.**

.....  
[redacted]  
oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8  
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2019  
**Metrostav a.s.**