

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 411/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 020028A

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, Veverří, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
zastoupený: [REDACTED], generálním ředitelem,
na základě pověření ze dne 15.11.2016
[REDACTED], technickým ředitelem,
na základě pověření ze dne 15.11.2016
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „**Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Štítkovského jezu**“ ze dne 17. 2. 2020.
2. Důvodem prodloužení termínu je vyhlášení nouzového stavu v České republice a s tím spojené prodloužení projektových prací a opožděné předání výsledků beraního pokusu zajišťovaného objednatelem.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 15.7.2020.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.