



Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 36114

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne **31.7.2019**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Skiwalker-team s.r.o.**
sídlo/bydliště : Pod Habrovou 445, 152 00 Praha

zastoupený:
IČO: 07378891
DIČ: CZ07378891

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změny a doplnění smlouvy

1. S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. **36114** uzavřené dne **31.7.2019**, se obě strany dohodly na navýšení ceny, a to dle Výzvy k plnění (VKP).

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Borových Ladech dne 6.5.2020

V Borových Ladech dne 6.5. [redacted]

Objednatel:

.....