



MHMPXPDUQEL0

stejnopis č. 4

2020

DODATEK č. 1
k provedení akce

„Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/08/006412/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 IČO: 00064581,
 DIČ: CZ00064581
 bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
 číslo účtu: 20028-5157998/6000
 zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
 IČO: 271 95 783
 DIČ: CZ2719583
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn. 103585
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 2114951989/2700
 zastoupen: Lukáš Novotný, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XXIII., odst. 2 shora citované smlouvy (dále jen Smlouva) dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek):

I.

S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční. Dále je změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

II.

Mění se článek **III. Doba a místo plnění**, odstavec 2. lhůta pro dokončení následovně:
ve Smlouvě uvedená lhůta pro dokončení – 10 měsíců od data zahájení prací se prodlužuje do 31.8.2020.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení je nedodržení správních lhůt ÚMČ Praha 1 při povolování zvláštního užívání komunikací a schvalování souladu povodňového plánu pro výstavbu, které bránilo zahájení stavebních prací, a dále nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o omezení pohybu osob, kvůli kterému nemohl subdodavatel ocelových prahů, EKO – SYSTEM s.r.o., provádět montáž zabudovaných prvků mobilního hrazení.

IV.


- 1) Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, číslo Smlouvy objednatele DIL/20/08/006412/2019, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

- 7) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze dne: 01-06-2020


OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 


Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru
investičního MHMP

V Praze dne: 

ZHOTOVITEL

GREEN PROJECT s.r.o.

Podpis: 

Jméno: Lu

Funkce: jednatel

