



S/0577/2018/IO/1

DODATEK Č. 1

Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky

s názvem

„Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“

Níže označené strany-----

statutární město Frýdek - Místek

Sídlo: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

zastoupen: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 928-781/0100

kontaktní osoba ve věcech realizace smlouvy:

Mgr. Roman Šebesta, vedoucí odboru ZZVZ

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí odboru IO

- **dále jen „zadavatel 1“**

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zastoupena: Ing. Radkem Mátle, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 20001-15937031/0710

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technický pracovník
[redacted] technický pracovník

- **dále jen „zadavatel 2“**

- **zadavatel 1 a zadavatel 2 společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo jen „strany“**

se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky v rámci akce pod názvem **„Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“ (dále jen smlouva o společném zadávání)**.

I. Úvodní ujednání

Strany konstatují, že:

Na základě smlouvy o společném zadávání byly splněny doposud stávající závazky z této smlouvy dle článku III. smlouvy, a to:

- a) Každá strana zpracovala na vlastní náklady podkladovou projektovou dokumentaci ve stupni pro zhotovení stavby s výkazem výměr zpracované v souladu s vyhláškou

- č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění; projektové dokumentace v rámci zadávacích postupů budou představovat 2 části akce, kde část I označuje stavební objekty ve vlastnictví zadavatele 1 a část II označuje stavební objekty ve správě zadavatele 2;
- b) každá strana obstarávala a zajistila příslušná povolení k realizaci stavby dle stavebních předpisů na vlastní náklady (územní/stavební souhlas /rozhodnutí), tak aby realizace akce mohla započít v roce 2019;
 - c) každá strana si zajistila na vlastní náklady výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na svou část stavby;
 - d) každá ze stran zajistila financování stavby členěné na část 1 a 2 ve vlastnictví té které strany;
 - e) zadavatel 1 provedl společné zadávací řízení – otevřené řízení na výběr dodavatele stavebních prací k veřejné zakázce „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní, jehož vybraným dodavatelem se stala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ 25869523, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. zn. oddíl B vložka 2419, který jako zhotovitel realizuje stavební práce na části I pro SMFM jako objednatele č. 1 a současně stavební práce na části II. pro ŘSD ČR jako objednatele č. 2;
 - f) v průběhu realizace stavebních prací v rámci této akce vyplynulo, že obnova obrubníků podél nájezdových ramp R2 a R3 (směr Místek) u stavebního objektu „SO 101 Rampy, souvrství“ byla projekčně, realizačně i finančně zahrnuta do části II (objednatele ŘSD ČR), ačkoli se jedná o součást místní komunikace (chodníku) dle ust. § 11 odst. 3 ve spojení s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jehož vlastníkem je SMFM; to znamená, že tato část měla být projekčně, realizačně i finančně zahrnuta v části I stavby (objednatele SMFM);
 - g) náklady spojené s obnovou těchto obrubníků dle nabídkové ceny, vtělené do stávající smlouvy o dílo se zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. činí 414 568,80 Kč bez DPH, tj. 501 628,25 Kč včetně DPH, avšak jsou zahrnuty do části II předmětu díla, tj. finančně i věcně nese náklady těchto prací ŘSD ČR, a proto -----

sjednávají následující dodatek smlouvy o společném zadávání následujícího znění a obsahu:

II. Předmět dodatku

Protože dle ujednání článku 3 odst. 6 smlouvy o společném zadávání bylo ujednáno, že - „Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty smluvních stran nebudou sdružovány. Každá ze stran ponese a bude hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů na provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, a to na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každou smluvní stranu jakožto objednatel dle smlouvy zvlášť“ - , **avšak, jak je uvedeno v článku I. písm. f) a g) tohoto dodatku**

- a) v průběhu realizace stavebních prací v rámci této akce vyplynulo, že obnova obrubníků podél nájezdových ramp R2 a R3 (směr Místek) u stavebního objektu „SO 101 Rampy, souvrství“ byla projekčně, realizačně i finančně zahrnuta do části II (objednatele ŘSD ČR), ačkoli se jedná o součást místní komunikace (chodníku) dle ust. § 11 odst. 3 ve spojení s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jehož vlastníkem je SMFM; to znamená, že tato část měla být projekčně, realizačně i finančně zahrnuta v části I stavby (objednatele SMFM);
- b) náklady spojené s obnovou těchto obrubníků dle nabídkové ceny, vtělené do stávající smlouvy o dílo se zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. činí 414 568,80 Kč bez DPH, tj. 501 628,25 Kč včetně DPH, avšak jsou zahrnuty do části II předmětu díla, tj. finančně i věcně nese náklady těchto prací ŘSD ČR,

dohodly se strany na následujícím:

Náklady spojené s výměnou obrubníků podél chodníků rampy R2 a R3 u stavebního objektu „SO 101 Rampy, souvrství“, jak je uvedeno v člancích I odst. písm. f) a g) a II. odst. a) a b) tohoto Dodatku, budou financovány primárně až do dokončení díla zadavatelem č. 2 dle uzavřeného smluvního vztahu ze Smlouvy o dílo S/0292/2019/IO s vybraným dodavatelem Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.; tyto náklady spojené s obnovou obrubníků ve výši 414 568,80 Kč bez DPH, tj. 501 628,25 Kč s DPH budou následně refundovány (uhrazeny) ze strany zadavatele 1 zadavateli 2 po dokončení díla jako celku; zadavatel č. 2 vystaví jako poklad k vyúčtování fakturu se splatností 30 dnů, jejíž přílohou bude doklad o zaplacení těchto nákladů zhotoviteli.

III. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
5. Zadavatel 1 jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdku - Místku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů usnesením č.24/47/2020 ze dne 28.4.2020.

7. Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Za statutární město Frýdek-Místek:

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2020

V _____, dne _____ 2020

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor*

*Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava*