

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zřízení EOv v žst. Brno hl. n. v oblasti st. 6“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2155/2016

ISPROFIN: 5623720020

a

JICOM, spol. s r.o.

se sídlem: Jarní 898/50, 614 00 Brno

IČO: 49432095, DIČ: CZ49432095

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11604

bank. spojení:

zastoupena: JUDr. Jiřím Švecem, Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

JICOM, spol. s r.o.
Halouzškova 1763/140, 666 01 Tišnov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 202016

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zřízení EOv v žst. Brno hl. n. v oblasti st. 6“ ze dne 21.7.2016.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.8.2016 se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu postupu prací. Důvodem změny je skutečnost, že soutěž na výběr zhotovitele byla ukončena v termínu, který již neumožnil využití plánovaných výluk. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily aktualizovaný harmonogram postupu prací, ve kterém jsou zapracovány nově poskytnuté výluky.
- Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůt pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 1.2 Na základě oznámení zhotovitele ze dne 16.8.2016 došlo v souladu s ustanovením bodu 5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, ke změně oprávněných osob zhotovitele. Zhotovitel určil nově stavbyvedoucího Luboše Bartála a zástupce stavbyvedoucího Antona Matulu a doložil veškeré doklady, které objednatel požadoval pro výkon těchto funkcí.
- 1.3 Objednatel určil nově oprávněnou osobu ve funkci technického dozoru stavebníka (TDS) – pana Petra Richtera.
- 1.4 Smluvní strany také projednaly a schválily v souladu s článkem 7, bodem 7.2. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, změnu seznamu subdodavatelů a změnily Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo.
- 1.5 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém znění přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací, novém znění přílohy č. 6 – Oprávněné osoby a novém znění přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.6 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.6 ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: 28.7.2016 - dnem předání Staveniště.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 30.11.2016 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **28.2.2017**.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- 1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací
- 2. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby
- 3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů

V Olomouci dne 25.8.2016

V Brně dne 25.8.2016

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
JUDr. Jiří Švec
jednatel JICOM, spol. s r.o.

.....
Jan Rezek
jednatel JICOM, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 1

Příloha č. 6

Oprávněné osoby ve znění Dodatku č. 1

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

▪ Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
E-mail	
Telefon	
Fax	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech geodetických:

- úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- odpovědný geodetický pracovník:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8**Seznam subdodavatelů ve znění Dodatku č. 1**

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Petr Chromý, Trnečkova 938/8, Rousínov - Rousínovec, 683 01, IČO: 63420139	Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu	
Ing. Karel Souček, Květnická 1619, 666 01 Tišnov, IČO: 15533522	Výkon zeměměřičských činností	
SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno, IČO: 46904859	Odborný dozor při úpravě kolejiště	
Karel Hanák, Halasova 997, 666 03 Tišnov IČO: 47874708	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci	
AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, 614 00 Brno IČO: 26245507	Vedení prováděných prací a zástupce zhotovitele	
OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO: 46342796	Výkopové práce	
CELKEM %		8,654