

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

#### 2. Zhotovitel:

##### OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612  
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■■■ Kocanda  
IČO: 44026421  
DIČ: CZ44026421  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 188612593/0600  
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■ ■■■■■

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1116/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 024/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Obnova kapličky v Kasárnách - opakované**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.*

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31.07.2020.***

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

#### **IV. Schvalovací doložka**

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 14.05.2020, usnesením č. 69/2020, bodem č. 3056.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta



OSP, spol. s r.o.  
[Redacted]  
jednatel