

Změnový list č. 1 ze dne 28.5.2020

Název stavby:	Objekt ul. Růžová 1408 - pavilon E - Středisko výchovné péče - výměna PVC
Číslo smluvního vztahu:	SOD 85/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.1 a čl. 5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Smluvní vztah je uzavřen vč. DPH.

bod 4.1

Zahájení stavebních prací: nejdříve 1.6.2019

Dokončení prací: nejpozději do 23.8.2019

Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení prací

Nové řešení: Smluvní vztah je v režimu přenesené daňové povinnosti (osvobozené plnění).

bod 4.1

Zahájení stavebních prací: nejdříve 1.6.2020

Dokončení prací: nejpozději do 23.8.2020

Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení prací

Zdůvodnění změny: Z hlediska DPH se jedná o ekonomickou činnost ve vztahu k městu Most. DPH je v tomto případě povinnen odvést objednatel.

Při tvorbě smlouvy o dílo došlo k administrativní chybě.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	110 890,50 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	---
Nová cena díla bez DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.8.2020
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Filip Nedvěd - jednatel

Datum: 01-06-2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Roman Čaj - je

Datum: 01-06-2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, p

Datum: 29-05-2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing.

Datum:

29-05-2020

Příloha změnového listu: ---