

DODATEK č. 07063-2020-4502-D-0050/02-UV-008-SU0731-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupen: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblasti Čechy západ, na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.

a

HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

kteří spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „Společnost důlní vody z MR1“, kde EUROVIA CS, a.s. je společníkem 1 a správcem a HERKUL a.s. je společníkem 2
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 07063-2018-4502-S-0050/02-UV-008-SU0731 ze dne 3. 8. 2018, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** smlouvy ve smyslu dokumentů označených jako „Návrh změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6, číslo : 03/2020“ z 11.2.2020, a „Odůvodnění změny závazku ze smlouvy č. 3“ ze dne 7.5.2020 vypracovaných zhotovitelem a „Stanovisko k zajištění financování instalace oplocení stavby“ z 16.4.2020 Palivového kombinátu Ústí, s.p. (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., bod 2.1 smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2 a ZZS č. 3**(dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 81.831.429,56 Kč** (slovy: osmdesát-jedna-milionů-osm-set-třicet-jedna-tisíc-čtyři-sta-dvacet-devět korun českých a padesát-šest haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **4.092.000,-Kč** (slovy: čtyři-milióny-devadesát-dva-tisíc korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.6.2020

Česká republika – Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Plzni dne 1.6.2020

Za EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
na základě plné moci

V Obrnicích dne 2.6.2020

Za HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. xxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxx