



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

PCR99ETRpo42020275

## DODATEK č. 2

PPR-479-40/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020

(dále jen „dodatek č. 2“)

### Smluvní strany

**objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:**

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

**OMLUX spol. s r. o.**

Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka

61944840

CZ61944840

, jednatel společnosti

CSOB a. s.

207062516/0300



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení objektu Barbora - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-479-32/ČJ-2019-990656 dne 12. 6. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020 (dále jen „smlouva“), a

B) na straně objednatele došlo k prodloužení se schvalovacím procesem víceprací a méněprací nadřízenými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy;

se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

## I.

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 31. 7. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, doplňuje o nový odst. 10, který zní:

*„10. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 31. 7. 2020.“*

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann**  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.05.31  
16:17:50 +02'00'

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:

 Digitálně podepsal  
**PETR KONEČNÝ**  
Datum: 2020.05.29  
17:38:23 +02'00'

---

  
**jednatel společnosti**