

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

na „II/311 Zemská brána – statické zajištění skalního svahu, PD“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-1/1073/OST/20/2020**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, následující strany:

(A) . Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Mladé Buky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Šírem, prokuristou

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

email:

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-1/1073/OST/20/2020, na „II/311 Zemská brána – statické zajištění skalního svahu, PD“ (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

- 4.1 *Předpoklad zahájení prací je: leden 2020*
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.06.2020

Se mění a je nahrazen novým:

- 4.1 *Předpoklad zahájení prací je: leden 2020*
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2020

Důvodem je zdržení průzkumných prací v terénu způsobené nemocí a následnou dobrovolnou karanténou zhotovitele IGP.

V Hradci Králové dne 25.05.2020

V Pardubicích dne 25.05.2020

ZHOTOVITEL


Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.



Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel