

**Dodatek č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě**

číslo smlouvy Objednatele : 07PU-001871, POI/16/162 – 1/2019

číslo smlouvy Poskytovatele : 55-1542.9160023ANA

uzavřené dne 20. 08. 2019

zakázka: **D6, I/6, I/21, I/64 obnova VDZ – oblast I. – rok 2019**

**1. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
se sídlem : Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
právní forma : příspěvková organizace  
bankovní spojení : [REDACTED]  
kontaktní osoba  
ve věcech technických : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EUROVIA Silba, a.s.**

se sídlem : Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČ : 648 30 551  
DIČ : CZ64830551  
zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518  
právní forma : akciová společnost  
bankovní spojení : [REDACTED]  
zastoupen : [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], členem představenstva a.s.  
kontaktní osoba  
ve věcech smluvních : [REDACTED], předseda představenstva  
e-mail : [REDACTED]  
kontaktní osoba  
ve věcech technických : [REDACTED], vedoucí obchodního oddělení

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## 2. Znění dodatku

Na základě žádosti Zhotovitele, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 a po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, **mění se text čl. IX. Doba plnění, plán prací** předmětné Prováděcí smlouvy takto:

Odst. 9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující době plnění:

**Do 15. 08. 2020**


## 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy uzavřené dne 20. 08. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatel.

*Příloha: Žádost Zhotovitele*

v Karlových Varech dne: 19 -05- 2020

v Plzni dne: 19 -05- 2020




ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



za *Objednatele*



předseda představenstva  
EUROVIA Silba, a.s.



člen představenstva  
EUROVIA Silba, a.s.

za *Zhotovitele*

EUROVIA <sup>②</sup>  




Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82  
360 06 Karlovy Vary


**Věc: D6, I/6, I/21, I/64 obnova VDZ – oblast 1 – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

Vzhledem k situaci s omezováním pohybu osob a s vyhlášením karantény v ČR v souvislosti s pandemií COVID 19 žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na stavbě D6, I/6, I/21, I/64 obnova VDZ – oblast I., který je dle uzavřené prováděcí smlouvy č. 07PU-001871, POI/16/162/-pořad. č. výzvy 1/2019 stanoven do 30. 6. 2020. Navrhujeme prodloužení původního termínu do 15. 8. 2020.

V Plzni dne 7. 5. 2020



předseda představenstva



člen představenstva



**EUROVIA Silba, a. s. Lobežská 1191/74 – 326 00 Plzeň**

IČ: 64830551, DIČ: 64830551, Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 518