

Evidenční číslo smlouvy Objednatele:

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2019 ..

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko

se sídlem: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních : Mgr. Eliška Olšáková

ve věcech odborných a technických : [REDACTED]

Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu : 229307641/0600

IČ : 70285195

Tel. : [REDACTED]

DIČ : -

E-mail : nedasovalhota@volny.cz

Sdružení je zapsáno v Rejstříkovém svazku obcí Zlínského kraje, evidenční číslo 2401

(dále jen jako **Objednatel**)

a

Ing. Petr Vyoral – V PROJEKT

se sídlem : [REDACTED]

Provozovna : Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

jednající: : Ing. Petr Vyoral

Bankovní spojení : [REDACTED]

Č. účtu : [REDACTED]

IČO : 614 07 712

Tel. : [REDACTED]

DIČ : -

Mob. : [REDACTED]

Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku, živnost. list č.j.: ŽÚ-V/66/95-F

(dále jen jako **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento:

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení služby – zhotovení dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí

(dále jen **Smlouva**)

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a na základě zaslané cenové nabídky ze dne 25.04.2019 pro Objednatele v rámci zakázky „**Vodovod Brumov – Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota**“ :

a) vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)

b) sestavit dokladovou část k projektové dokumentaci a vyřídit územní rozhodnutí

(dále jen „dílo“) a toto dílo předat objednateli.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli cenu sjednanou v článku IV. této Smlouvy.

3. Podklad pro vypracování díla – případné geodetické doměření zájmového území zajistí na své náklady Objednatel.

Velký rozsah díla, náročné a zdlouhavé projednávání vedené trasy řešeného vodovodu s ŘSZK, vedlo ke změně termínu plnění díla.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě:

Čl. III. Termín plnění díla se mění na:


1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno k datu
- vypracování projektové dokumentace DUR
- sestavení dokladové části a podání žádosti o ÚR

30.09.2019
předpoklad leden 2021

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 1.6.2020



Ve Valašských Kloboukách, dne 2.6.2020

