

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>472.2/001</b>	Číslo ZBV: <b>ZBV 32.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojka pro SSZ v km 1,02		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

V PDPS byl navržen jeden napájecí kabel CYKY-J 4x25 pro všechny objekty veřejného osvětlení. Položky dotčené změnou souvisí s dělením veřejného osvětlení mezi dva majetkové správce VO města Přerov a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Z toho důvodu bylo nutné přidání dalšího napájecího kabelu CYKY-J 4x25, kabelových chrániček a rozšíření výkopu. Dále byla provedena změna oproti PDPS u elektroměrové skříně, kde byla původně navržena elektroměrová skříně pro dva elektroměry (SSZ, VO), která byla změněna na skříně pro tři elektroměry (SSZ, VO ŘSD, VO Přerov). Pro zvýšení mechanické odolnosti chrániček připojky NN pod vjezdy bylo navrženo jejich obetonování.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-13 851,00</b>	<b>115 382,98</b>	<b>101 531,98</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	19-05-2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. <b>Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.</b> Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	19-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	11-05-2020	podpis
				Číslo paré: