

DODATEK č. 5

č. j. KRPL-26170-29/ČJ-2019-1800VZ

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

č. j. KRPL-26170-10/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
 se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
 zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
 zastoupený:  jednatel společnosti
 IČ: 27302296
 DIČ: CZ 27302296
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
 číslo účtu: 43-3322180247/0100

**KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání
 (NRPM)**

Předmět dodatku

Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 příkazní smlouvy, kterým se upravuje cena za zařízení záležitosti výkonu TDS při realizaci stavby.

V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje

původní text dle příkazní smlouvy

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 156.695 Kč vč. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši **196 735,43 Kč** vč. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a dobu realizace stavby: zahájení stavby 02.05.2019; dokončení stavby 28.02.2020.

V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 2, v písmeně B se nahrazuje

původní text dle příkazní smlouvy

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **126.881,35 Kč** vč. DPH 21%, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem



- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **157 561,68 Kč** vč. DPH 21%, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Závěrečná ustanovení a ujednání dodatku

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - nabídkový list.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 01-06-2020

Za příkazce:




majetku

V Liberci

dne: 21. 05. 2020

Za příkazníka:



 **Inženýring staveb s.r.o.**
SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST
Duhová 1129/33
460 06 Liberec 6
IČO: 27302296. DIČ: CZ27302296

NABÍDKOVÝ LIST

na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)**DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):**

zahájení stavby: 02.05.2019
 dokončení stavby: 13.12.2019
 počet dnů přerušení stavby:
 počet dnů realizace stavby: 226

ZMĚNA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):

zahájení stavby: 02.05.2019
 dokončení stavby: 28.02.2020
 počet dnů přerušení stavby:
 navýšení počtu dnů realizace stavby: 303

IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč):

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku:	Inženýring staveb s.r.o.
Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec):	Duhová 1129/33
Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky):	Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
Číslo účtu:	43-3322180247/0100
IČ:	27302296
DIČ:	CZ27302296

CENA ZA VÝKON TDS:

	cena bez DPH	cena vč. DPH
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):	129 500,00 Kč	156 695,00 Kč
Navýšení celkové cena za výkon TDS na uvedené stavbě z důvodu prodloužení doby realizace stavby:	33 091,26 Kč	40 040,43 Kč
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem:	162 591,26 Kč	196 735,43 Kč
z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):		
A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč
B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):	130 216,26 Kč	157 561,68 Kč
C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon TDS):	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč
D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání a zpráva o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon TDS):	6 475,00 Kč	7 834,75 Kč
Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí:	429,76 Kč	520,01 Kč

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných

Datum: 21. 05. 2020

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení):



Podpis:

Razítko:

**Inženýring staveb s.r.o.**

SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST

Duhová 1129/33

460 06 Liberec 6

IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296

