

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd		
Objekt:	SO 170 - Provizorní trasa		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.		
TDS:	Ing. Jiří Rytzko		
Projektant:	SAGASTA s.r.o.		
Popis změny:			
V rámci RDS bylo provedeno prodloužení mostního provizoria z jednopolového 15 m na 3 polový 9+18+9=36 m, z důvodů oddálení podpor od koryta Koželužky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	schválená RDS	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH	-30,93 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-6,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-37,42 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	22 151 641,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	22 151 610,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	26 803 448,97 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 510 752,16 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 510 721,23 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		