

**DODATEK č. 1**

**k**

**Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě**

č. smlouvy DPP: 000550 00 14

č. smlouvy Příkazníka: 9678

název akce: **Modernizace silových rozvodů KC-HA** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost:	<b>Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost</b>
se sídlem:	Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupená:	Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ:	00005886
DIČ:	CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1930731349/0800
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 847

dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:	<b>Inženýring dopravních staveb a.s.</b>
se sídlem:	Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Michalem Lecem, členem představenstva
IČ:	05315522
DIČ:	CZ05315522, plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
číslo účtu:	35-3073430267/0100
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 23452

dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé  
dále společně též jako „Smluvní strany“

**I. Preambule**

Na základě „Rámcové mandátní smlouvy“ ze dne 24. 6. 2011, vedené u DPP pod č. 000484 00 11 uzavřely shora označené smluvní strany dne 31. 3. 2015 „Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu“ (dále „**Smlouva**“) za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu projektování a v následné realizaci předmětu Smlouvy (upřesněním rozsahu zadání, nové aktuální potřeby DPP, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo možné je předpokládat) se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a prodloužení předpokládané doby realizace stavebních prací prováděných Příkazníkem a zároveň s tím k navýšení původní ceny.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále „**Dodatek**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### **ČL. 3 Odst. 3.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:**

Příkazník se zavazuje započít s výkonem činností dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

Předpokládaná doba stavebních prací: **25 měsíců**

### **ČL. 5 Odst. 5.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:**

Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2. této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši **1 532 355,- Kč** (bez DPH).

Smluvní odměna je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové mandátní smlouvy. Smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení činností uvedených v článku 2. této Smlouvy. Smluvní odměna je rozdělena takto:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • Spolupráce při zpracování DSP+DVZ<br>Zajištění vyjádření k DSP<br>Podání žádosti o SP, event. Ohlášení<br>vydání SP, event.. ohlášení                                   | 103.337,- Kč          |
| • zajištění předání staveniště  | 20.668,- Kč           |
| • výkon TDS vč. Správce stavby, zajištění přejímacích<br>řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke<br>zkušebnímu provozu a zprovoznění                            | <b>1.197.650,- Kč</b> |
| • zajištění aktivace služby   | 10.000,- Kč           |
| • kolaudace   | 20.000,- Kč           |
| • KOO BOZP  | <b>170.700,- Kč</b>   |
| • majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti<br>v průběhu přípravy a realizace<br>majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti<br>po dokončení stavby | 5.000,- Kč            |
| • případné geodetické práce   | 5.000,- Kč            |

### **ČL. 13 Odst. 13.10. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:**

Pro účely realizace této Smlouvy, plnění jednotlivých povinností a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob:

Kontaktní osoby na straně DPP:

Ve věcech technických:

- 
- 

Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

Ve věcech smluvních:

- [REDACTED]

Ve věcech technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

**PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE SE V PLNÉM ROZSAHU RUŠÍ A JE NAHRAZENA NOVÝM ZNĚNÍ, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TOHOTO DODATKU.**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčená.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny Smlouvy obsahuje Příloha č.1 tohoto Dodatku – Cenová kalkulace

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Michal Lec**  
**člen představenstva**  
Inženýring dopravních staveb a.s.

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost