

DODATEK č. 1
k
Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě
č. smlouvy DPP: 000613 00 14
č. smlouvy Příkazníka: 9678

název akce: **Modernizace osvětlení tunelů KC-HA** (dále jen „**Akce**“)

Obchodní společnost:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem:	Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupená:	Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ:	00005886
DIČ:	CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1930731349/0800
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 847

dále jen jako „**DPP**“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:	Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem:	Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Michalem Lecem, členem představenstva
IČO:	05315522
DIČ:	CZ05315522, plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
číslo účtu:	35-3073430267/0100
OR:	MS Praha, sp. zn.: B 23452

dále jen jako „**Příkazník**“ na straně druhé
dále společně též jako „**Smluvní strany**“

I. Preambule

Na základě „Rámcové mandátní smlouvy“ ze dne 24. 6. 2011, vedené u DPP pod č. 000484 00 11 uzavřely shora označené smluvní strany dne 31. 3. 2015 „Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu“ (dále „**Smlouva**“) za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu projektování a v následné realizaci předmětu Smlouvy (upřesněním rozsahu zadání, nové aktuální potřeby DPP, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo možné je předpokládat) se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a prodloužení předpokládané doby realizace stavebních prací

prováděných Příkazníkem a zároveň s tím k navýšení původní ceny.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále „**Dodatek**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

ČL. 3 ODST. 3.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Příkazník se zavazuje započít s výkonem činností dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

Předpokládaná doba stavebních prací: **25 měsíců**

ČL. 5 ODST. 5.1. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2. této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši **1 851 324,- Kč** (bez DPH)

Smluvní odměna je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové mandátní smlouvy. Smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení činností uvedených v článku 2. této Smlouvy. Smluvní odměna je rozdělena takto:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Spolupráce při zpracování DSP+DVZ | 27.632,- Kč |
| • Zajištění vyjádření k DSP | 55.264,- Kč |
| • Podání žádosti o SP, event. Ohlášení | 27.632,- Kč |
| • vydání SP, event. Ohlášení | 55.264,- Kč |
| • zajištění předání staveniště | 27.632,- Kč |
| • výkon TDS vč. Správce stavby, zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění | 1.447.200,- Kč |
| • zajištění aktivace služby | 10.000,- Kč |
| • kolaudace | 20.000,- Kč |
| • KOO BOZP | 170.700,- Kč |
| • majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby | 5.000,- Kč |
| • případné geodetické práce | 5.000,- Kč |

ČL. 13 ODST. 13.10. SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Pro účely realizace této Smlouvy, plnění jednotlivých povinností a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob:

Kontaktní osoby na straně DPP:

Ve věcech technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

Ve věcech smluvních:

- [REDACTED]

Ve věcech technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE SE V PLNÉM ROZSAHU RUŠÍ A JE NAHRAZENA NOVÝM ZNĚNÍ, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TOHOTO DODATKU.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny Smlouvy obsahuje Příloha č.1 tohoto Dodatku – Cenová kalkulace.

Přílohy: Přílohy č. 1 – Cenová kalkulace

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Michal Lec
člen představenstva
Inženýring dopravních staveb a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost