

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2760/2019**

ISPROFIN: 5003520139/5313510004

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 723 28, DIČ: CZ251 723 28

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2114525664/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

a společností CBCZ servis a.s., kterou zastupuje

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

a dále každým členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **125/19035/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna termínu dokončení Díla**.

Změnu termínu dokončení stavby si vyžádala probíhající situace v České republice a to, s ohledem na stále rozsáhlejší omezení, která byla uplatňována v přímém důsledku šířící se nemocí, nebylo v možné během realizace stavby postupovat standartní cestou, tudíž došlo k značným průtahům v rámci stavebních prací.

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o cca 1 měsíc. Celková lhůta pro dokončení stavebních prací se tak mění z 13. 05. 2020 do 15. 06. 2020 a celkové provedení díla se mění z 13. 11. 2020 na termín 04. 12. 2020.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3. 6. a článku 5. Smlouvy, odst. 5.14 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-2760/2019, č. Zhotovitele: 125/19035/220, takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text článku 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 04. 12. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do **15. 06. 2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **04. 12. 2020**.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 7.5.2019

- Příloha č. 3: Související dokumenty
Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2760/2019, č. Zhotovitele: 125/19035/220, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

13 -05- 2020

V Praze dne.....

11 -05- 2020

V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Petr Hofhazl
ředitel organizační jednotky
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
CBCZ servis a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 774013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03bc444b-d295-436e-93cd-fab48bc5898e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2020 10:30:01



deebc6e5-fc66-468b-9652-bc4ee6ffc1aa