



DODATEK č. 16

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitratňová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

a

S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správcem** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 16 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 22, č. 23, č. 25, č. 27, č. 31 a č. 34. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 16. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.

U prací obsažených v ZL č. 22, č. 27, č. 31, č. 34 a u části prací obsažených v ZL č. 23, č. 25, Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 10,99 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 15 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 16, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 15 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 15 Smlouvy.
3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. K úpravě Harmonogramu postupu prací dochází z důvodu nemožnosti zajištění dvojkolejného provozu Beroun – Zdice ve stávajícím zabezpečovacím zařízení. Pro zajištění dvojkolejného provozu alespoň v úseku Králův Dvůr – Zdice je nutno zachovat odbočku Králův Dvůr po celou zbývající dobu výstavby, což je nezbytné z hlediska zachování odpovídající plynulosti a kvality železniční dopravy. Z tohoto důvodu je třeba upravit příslušné stavební postupy tak, aby bylo možno odbočku demontovat až po skončení všech stavebních postupů a následně zřídit plnohodnotné zabezpečovací zařízení dle projektové dokumentace. Lhůta pro dokončení stavebních prací a celková lhůta pro dokončení Díla se touto úpravou nemění.

V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.6, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 15 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 15, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 22, č. 23, č. 25, č. 27, č. 31 a č. 34, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 22 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Navýšení dle ZL č. 23 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ...	
Snížení dle ZL č. 23 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Navýšení dle ZL č. 25 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ...	
Snížení dle ZL č. 25 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Navýšení dle ZL č. 27 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Snížení dle ZL č. 27 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Navýšení dle ZL č. 31 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Navýšení dle ZL č. 34 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Celková změna nákladů Zhotovitele dle D16	+ 16 620 146,77 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Změnové listy stavby č. 22, č. 27, č. 31, č. 34 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) a změnové listy stavby č. 23, č. 25 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 22, č. 23, č. 25, č. 27, č. 31 a č. 34.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- a) *zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 15 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 15 bez DPH	2 017 938 895,87 Kč
Změna ceny dle dod. č. 16 bez DPH	+ 16 620 146,77 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 16 bez DPH	2 034 559 042,64 Kč

slovy: dvě miliardy třicet čtyři milionů pět set padesát devět tisíc čtyřicet dva korun českých šedesát čtyři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 16 Smlouvy.

- b) *zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 16 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **55 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **52 měsíce** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 16 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL č. 22, č. 27, č. 31, č. 34 a částí prací obsažených v ZL č. 23, č. 25 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu podpisu dodatku č. 16 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 15 Smlouvy.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram postupu prací, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 16 a jeho nedílnou součástí. Tento harmonogram postupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 16 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 15, nedotčená dodatkem č. 16 se nemění.

4. Tento dodatek č. 16 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 16.
5. Přílohou dodatku č. 16 jsou jako přílohy a nedílná součást Smlouvy:
- příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16
- příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 16 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29-05-2020

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchle
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne 21-05-2020

Zhotovitel:
za **EUROVIA CS a.s.**

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za **OHL ŽS, a.s.:**

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
za **GJW Praha spol. s r.o.**

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti
za **Subterra a.s.:**

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 16 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-11975/2016;

č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 2- Harmonogram postupu prací

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 16 Smlouvy

č. objednatele: *E618-S-11975/2016*;

č. zhotovitele: *1524.6120388JBA/ SOD00105914*

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**


Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		Harmonogram stavby										
2		PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ										
3		REALIZACE STAVBY										
4		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ										
5		Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů										
6		FÁZE VÝSTAVBY										
7		I. etapa (žst. Beroun - osobní a seřadovací nádraží)										
8		SP 0. Přípravné a stavební práce – demontáže, kabelovody, TO, PTM, SÚ										
9		sděl.zař. - příprava pro přepojení OK do proviz.položky										
10		sděl.zař. - přepojení OK do proviz.položky (noční výluka)										
11		Zimní technologická přestávka 2016/2017										
12		SP 4. Pražské zhlaví – kol. č. 2										
13		SP 5. Pražské zhlaví – lichá skupina										
14		SP 1a. Střední zhlaví kol. č. 93s										
15		SP 1b. Střední zhlaví SK č. 95s, 97s; Kol. č. 213-219										
16		SP 2. Kol. č. 1S										
17		Zimní technologická přestávka 2017/2018										
18		SP 3. Kol. č. 2S										
19		SP 6a. Kol. č. 1S – provizorní napojení vlečky										
20		SP 6. Sudá skupina kolejí vč. nást. 1, 2; Střední zhlaví kol. č. 2S										
21		SP 6b. Kol. č. 2S – definitivní propojení										
22		aktivace zab.zař. - FÁZE 1a										
23		aktivace zab.zař. (ES) - FÁZE 1b (2.TK Beroun-Zdice)										
24		SP 7. Kol. č. 1S vč. nást. 3; Střední zhlaví kol. č. 1S										
25		aktivace zab.zař. - FÁZE 3										
26		aktivace zab.zař. - FÁZE 4a (mimo stavební místo)										
27		SP 8. Kol. č. 1a, 3, 5, 7, 9, 93S, 95S vč. Liché části 3. nástupiště										
28		SP 8a. Kol. 11-13, 21-27										
29		aktivace zab.zař. - FÁZE 5										
30		aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (1.TK Beroun-Karlštejn)										
31		aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-I (TZZ v obou TK Beroun-Karlštejn)										
32		aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-II-III (SK 2-2a+2. TK Beroun-Karlštejn)										
33		Zimní technologická přestávka 2018/2019										
34		SP 8a. Kol. 7, 9 - provizorní 4. nástupiště - zřízení										
35		Kol. 1a - náhrada výh.č. 9 kolejovým polem										
36		SP 9. Pražské zhlaví – sudá část 1 vč. nást. 1, 1a										
37		aktivace SZZ, TZZ 1.+2. TK Karlštejn-Beroun										
38		TZZ Beroun Závodí-Beroun a Beroun SK 0										
39		SP 10. Pražské zhlaví – sudá část 2, propojení do trati										
40		změna SW SSZ Žst. Beroun - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND										
41		změna SW TPC Rudenka, výl. ZZ Praha Smíchov (mimo)v(mimo)-Rudná- Beroun, odb. Jeneček (mimo)- Rudná-a Hýskov-Beroun Závodí - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND										
42		SSZT Žst. Beroun pro změnu SW - noční ZP 12.6./13.6.2019 noční, ND										
43		demontáž RZZ										
44		Kol. 7, 9 - demontáž provizorního nástupiště										
45		SP 12. Dokončovací práce - etapa I										
46		závěrečné podbití										
47		závěrečné úpravy TV, laničkování										

Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr					
ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
48		dokončení stezek			
49		broušení kolejí			
50		II.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 41,777 - zast. Králův Dvůr)			
51		Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice, MPZZ			
52		aktivace odbočky			
53		snesení SK 91S a vlečky KD Trans B			
54		TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX			
55		TK 2 - propojení do TK 2			
56		SP 8. Kol. č. 2c-2d, 2. TK Beroun-Zdice od km 41,777			
57		SP 8a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větvě 2PX a rek. TK 2			
58		SP 8b. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX a propojení TK 1			
59		SP 8c. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX			
60		SP 9a. 1. TK Beroun-Zdice - rekonstrukce TK1 a propojení do 3PX			
61		SP 9 Kol.č. 1c-1d 1.TK Beroun-Zdice			
62		SP 10a 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větve a propojení TK 1			
63		SP 10b 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2			
64		III.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 40,510 do km 41,777 - zast. Králův Dvůr)			
65		Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice			
66		SP 1a. TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX			
67		SP 1b. TK 2 - propojení odb. větve do TK 2			
68		SP 11. Kol. č. 2c-2d, od km 41,390			
69		Kol.č. 2c-2d a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větvě 2PX a propojení 2. TK			
70		SP 1c. Kol.č. 1c-1d a. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX			
71		SP 1d. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX			
72		SP 1e. 1. TK Beroun-Zdice - propojení 3PX do 1. TK			
73		SP 9.			
74		9-I. Etapa propojení 101a do výh. Ž4 (pro vl. KD Trans A)			
75		9-II. etapa bypass vlečka Čertovy schody			
76		9-III. etapa prop. Km 40,587 (1. část); 41,163 (1. část)			
77		9-IV. etapa zprovoznění vl. Čertovy schody			
78		9-V. etapa prop. 40,587 (2. část); 41,163 (1. část)			
79		9-VI. Etapa zprovoznění výtažné kol. č. 91 a napojení vl. ČMC II			
80		9-VII. Etapa napojení vlečky a propojení výtažné koleje 91 do 101a			
81		SP 10. Kol. č. 101a – napojení Sedařovacího nádraží			
82		SP 1f. 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větve a propojení TK 1			
83		SP 1g. 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2			
84		SP 1h. 1. TK Beroun-Zdice - vložení 2PX			
85		SP 1i. 2. TK Beroun-Zdice - propojení 2PX do 2. TK			
86		SP 11. Kol. č. 102a			
87		SP 1J. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odbočné větve 2PX a propojení TK 2			
88		SP 1K. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX a propojení TK 1			
89		aktivace definitivního SZZ, TZZ a zrušení provizorní odbočky			
90		tažení TV systému SK 102-102a-2TK + NP TV systému 104			
91		tažení TV systému SK 101-101a-1TK + NP TV systému SP1, SP2 (noční)			
92		tažení TV systému SP3 (2xnoční)			

Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr



Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2016	2017	2018	2019	2020	2021
155		E STAVEBNÍ ČÁST									
156		E.1 Inženýrské objekty									
157		E.1.1 Železniční svršek a spodek									
158	SO 13-33-01	Beroun os.nádr.-žel.spodek							02.03.	30.05.	
159	SO 13-33-02	Beroun os.nádr.-žel.svršek							01.03.	13.05.	
160		SP 8a - SP 10									
161	SO 13-33-03	Beroun nákl.nádr. - žel.spodek									
162		SP 11								04.03.	23.10.
163		SP 9 - SP 10								15.04.	24.07.
164	SO 13-33-04	Beroun nákl.nádr. - žel.svršek									
165		SP 11								04.03.	23.10.
166		SP 9 - SP 10								14.04.	24.07.
167	SO 13-33-04.1	Služební přejezd							07.12.		
168	SO 13-33-05	Beroun nákl.nádr. os nádraží - výstroj trati					01.06.				31.10.
169	SO 13-33-06	Beroun vlečková kolej - žel.svršek								02.05.	08.05.
170	SO 14-33-01	Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek							05.04.		23.10.
171	SO 14-33-02	Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek							01.04.		23.10.
172	SO 14-33-04	Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati								1.05.03.	31.10.
173		E.1.2 Nástupiště, rampy									
174	SO 13-31-01	Beroun - nástupiště									
175		SP 9									
176		provizorní nástupiště 4									
177	SO 14-31-01	Zastávka Králův Dvůr - nástupiště									
178		E.1.3 Železniční přejezdy									
179	SO 13-32-01	Žel.přejezd v km 41,343								02.05.	23.10.
180		E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi									
181	SO 13-38-01	Most - podchod v ev. km 38,831							07.12.		
182	SO 13-38-02	Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení							07.12.		
183	SO 13-38-03	Most v ev. km 39,391							07.12.		
184	SO 13-38-04	Most v ev. km 41,357								14.04.	23.10.
185	SO 14-38-01	Most - podchod v km 41,879						20.11.			29.05.
186	SO 14-38-02	Most v ev. km 42,082							23.04.	21.10.	
187	SO 14-38-03	Most v ev. km 42,380							09.04.	21.10.	
188	SO 13-38-10	Propustek v ev. km 37,946					28.06.				
189	SO 13-38-11	Propustek v ev. km 39,070						14.11.	30.04.		
190	SO 13-38-12	Propustek v ev. km 39,844						05.12.			
191	SO 13-38-13	Propustek v ev. km 40,587								03.04.	23.10.
192	SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163								13.05.	23.10.
193	SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení							09.04.	10.03.	
194	SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2							15.04.		23.10.
195	SO 13-38-45	Návěsní krakorec v km 37,290							07.12.		
196	SO 13-38-47	Návěsní krakorec v km 39,300							07.12.		
197	SO 13-38-48	Návěsní krakorec v km 40,370							07.12.		
198		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty									
199	SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba									
200		Kácení mimolesní zeleně									
201		Náhradní výsadba									
202		E.1.6 Potrubní vedení									
203	SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace								01.10.	30.11.
204	SO 14-37-02	Králův Dvůr-odvodnění nástupiště a podchodu							07.12.		
205	SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM							05.04.	23.09.	
206	SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratí vodů							13.07.	30.10.	
207		E.1.8 Pozemní komunikace									
208	SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace								15.03.	31.05.
209	SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)								02.05.	22.11.
210		E.1.9 Kabelovody, kolektory									
211	SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod							07.12.		
212	SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod							07.12.		
213	SO 13-39-03	Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod							07.12.		
214	SO 14-39-01	Králův Dvůr - kabelovod							15.04.	31.07.	
215		E.2 Pozemní stavební objekty									

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2016	2017	2018	2019	2020	2021
216	SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy									
217	SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť									
218	SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.									
219	SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část									
220	SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení									
221	SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ									
222	SO 13-34-08	Beroun - orientační systém									
223	SO 14-34-01	Zast. Králův Dvůr výpr.budova - demolice									
224	SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení									
225	SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení									
226	SO 13-34-10	Beroun - demolice									
227		stavědla 1, 4, 6									
228	SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice									
229	SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice									
230		E.3 Trakční a energetická zařízení									
231		E.3.1 Trakční vedení									
232	SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení									
233		SP celkem									
234	SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK									
235	SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení									
236	SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ									
237	SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží									
238		SP celkem									
239	SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení									
240	SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení									
241	SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení									
242		E.3.3 Spínací stanice - stavební část									
243	SO 13-34-14	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část									
244		E.3.4 Ohřev výměn EO									
245	SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn									
246		E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)									
247	SO 13-40-02	EPZ Beroun-přípojka nn									
248	SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod									
249		E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů									
250	SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení									
251	SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu									
252	SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO									
253	SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měniče									
254	SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn									
255	SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO									
256	SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV									
257	SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení									
258	SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532									
259		E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí									
260	SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK									
261		SP celkem									
262	SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK									
263		SP celkem									
264	SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK									
265		E.3.8 Vnější uzemnění									
266	SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění									
267	SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění									
268		VŠEOBECNÝ OBJEKT									
269	SO 98-98-00	Všeobecný objekt									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 774010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8e556df-a047-40dd-b315-3d969d39982b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2020 10:28:05



0c6241c4-e08a-4115-80d6-d1eb9228c257