



## DODATEK č. 15

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

### Objednatelem:

**Správa železnic, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotoviteli:

**EUROVIA CS, a.s. - Společník 1** nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle,  
140 00 Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
**Ing. Lubošem Trojánkem**, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

**OHL ŽS, a.s. - Společník 2**, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

a

**GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3**, se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem společnosti

a

**S u b t e r r a a.s. - Společník 4**, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 15; jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 23, č. 25 a č. 30. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 15. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 14.

U části prací obsažených v ZL č. 23 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), u části prací obsažených v ZL č. 25 a u celého ZL č. 30 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 14 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 15, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 14, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 23, č. 25 a č. 30 dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 23 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]

~~Snížení dle ZL č. 23 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) .....~~ [redacted]

Změna nákladů Zhotovitele D15 dle § 222, odst. 6 ZZVZ [redacted]



Navýšení dle ZL č. 25 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ...  
Navýšení dle ZL č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ...  
Snížení dle ZL č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) .....  
**Změna nákladů Zhotovitele D15 dle § 222, odst. 4 ZZVZ**

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 23 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ), změnový list stavby č. 25 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) a změnový list stavby č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 23, č. 25 a č. 30.

## 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 14 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 14 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 14 bez DPH	2 015 008 383,64 Kč
<b>Změna ceny dle dod. č. 15 bez DPH</b>	<b>+ 2 930 512,23 Kč</b>
<b>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 15 bez DPH</b>	<b>2 017 938 895,87 Kč</b>

**slovy: dvě miliardy sedmnáct milionů devět set třicet osm tisíc osm set devadesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 15 Smlouvy.

## 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 14 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 15 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z částí prací obsažených ve schváleném ZL č. 24 - práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) k datu podpisu dodatku č. 15 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 15 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 14, nedotčená dodatkem č. 15 se nemění.
4. Tento dodatek č. 15 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 15.
5. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívejší název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
6. Přílohou dodatku č. 15 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
*- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

29 -05- 2020

V Praze dne .....

Objednatel:

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

20 -05- 2020  
V Pardubicích dne .....

**Zhotovitel:**  
za EUROVIA CS a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHL ŽS, a.s.:

.....  
**Ing. Roman Kocůrek**  
1. místopředseda představenstva

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel společnosti

za *S u b t e r r a* a.s.:

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel společnosti

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Tesář**  
člen představenstva



**SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

## **Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla**

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

**Dodatku č. 15 Smlouvy**  
č. objednatele: *E618-S-11975/2016*;  
č. zhotovitele: *1524.6120388JBA/ SOD00105914*

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 774008

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 01a8f195-eb7a-4b10-8a30-9721b3162494

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2020 10:25:02



dafa418-bcd1-4d52-acc3-a96968921de8