

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/08572/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

1.01. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

elektroben s.r.o.

Vlčnovská 374

688 01 Uherský Brod

Jiřím Beníčkem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka č. 81017, nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Jiří Beníček

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

02359782

CZ02359782

ČSOB

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08572/20 uzavřené dne 22.01.2020 a ve znění dodatku č. 1 ev. č. 29/08572/20-1 uzavřeného dne 19.05.2020 s předmětem smlouvy:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UHERSKÝ BROD-TĚŠOV

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	479.119,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 2 bez DPH	16.283,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	495.402,00 Kč
DPH 21%	104.034,42 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	599.436,42 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
38. schůze konaná dne 13.01.2020
č. usnesení 990/R36/20

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 02-06-2020

Zhotovitel:

Objednatel:


Josef Beníček
jedenatel

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta


Veřejné osvětlení Uherský Brod-Těšov - Soupis provedených víceprací

Základní náklady		
Dodávka/projektová dokumentace		
Montáž - materiál	8 913,00	
Montáž - práce	7 370,00	
Mezisoučet 1	16 283,00	
Nátěry	0,00	
Zemní práce	0,00	
PPV	0,00	
Mezisoučet 2	0,00	
Základní náklady celkem	16 283,00	
VRN		
Náklady celkem	16 283,00	
Základ a hodnota DPH 21%	3 419,43	
Náklady celkem s DPH	19 702,43	

02 -06- 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba: Veřejné osvětlení Uherský Brod-Těšov									
Objekt: SO 01 - Veřejné osvětlení									
Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem bez DPH
	1. změna délky výkopu z důvodu změny protlaku								
	Elektromontáže								
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
PC018	CYKY-J 4x10 mm2 (CYKY 4Bx10 mm2), vč. zatažení do chráničky	m	48	91,00	4 368,00	29,00	1 392,00	120,00	5 760,00
	CHRÁNIČKA								
PC020	Ohebná kabelová chránička KOPOFLEX D50 + spojky	m	48	16,00	768,00	24,00	1 152,00	40,00	1 920,00
	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
	Pásek FeZn 30x4	m	48	29,00	1 392,00	27,00	1 296,00	56,00	2 688,00
PC029	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
	SS spojovací	ks	2	20,00	40,00	25,00	50,00	45,00	90,00
	DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
PC034	ostatní drobný materiál, práce, provizorní propojení, přepojení	příp	1	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
	Veřejné osvětlení - celkem				6 668,00		3 990,00		10 658,00
	Elektromontáže - celkem				6 668,00		3 990,00		10 658,00

	2. přemístění pouzdrového základu pro stožár								
	Elektromontáže								
	Zemní práce								
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ								
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
PC058	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Betonový základ pro kotvení stožárů								
	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.	m3	1	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
PC059	Trubka D 230x1400 mm, obetonování, zásyp pískem	ks	1	2 245,00	2 245,00	1 150,00	1 150,00	3 395,00	3 395,00
	ÚPRAVA POVRCHU								
PC075	Provizorní úprava terénu	m2	4	0,00	0,00	45,00	180,00	45,00	180,00
	Zemní práce - celkem				2 245,00		3 380,00		5 625,00
	Elektromontáže - celkem				2 245,00		3 380,00		5 625,00

Elektromontáže - celkem pro 1 a 2					8 913,00		7 370,00		16 283,00
------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	------------------