



číslo dodatku č. 1 objednatele: 364/OÚR/D1/20
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 980/OÚR/19)

(číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200419)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsáno v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
ID datové schránky: 7zhh6tn
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Burešova 938/17, Brno - Veveří, 602 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, MBA - ředitel Divize M - Morava
- ve věcech technických: xxx - ředitel oblasti Ostrava
- ve věcech stavby: xxx, hlavní stavbyvedoucí
(realizační tým) xxx, stavbyvedoucí
xxx, osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce
xxx, osoba odpovědná za realizaci odvodnění
xxx, osoba odpovědná za elektroinstalační práce
xxx, osoba odpovědná za zeměměřičské práce
xxx, osoba odpovědná za realizaci pozemní stavby
xxx, osoba zodpovědná za diagnostiku stavby
xxx, technolog sváření (dozor)
xxx, technolog sváření (dozor kontroly sváru)
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 8010-0503087443/0300
Identifikační číslo: 46342796
DIČ: CZ46342796
ID datové schránky: xbicgd
dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně „smluvní strany“.

II. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 980/OÚR/19, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200419) na provedení stavby číslo 15008 - „Přednádražní prostor Havířov“ (dále jen „původní smlouva“).

III. Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- po odkrytí svrchních vrstev bylo zjištěno, že projektem navržená úprava zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami *vápnem* není použitelná (podkladní vrstvy jsou tvořeny jíly s nízkou plasticitou a zbytky starých konstrukčních vrstev původních komunikací) a proto byla navržena sanace stávajících vrstev *přírodním drceným kamenivem* v kombinaci se separační geotextilií. Sanace bude provedena v různých mocnostech podle třídy zatížení místních komunikací:
 - OK1 (vč. autobusových zálivů) v mocnosti 500 mm, Edef,2 = min. 60 MPa, plocha 2487 m²
 - OK2 až OK6 (vč. parkovacích stání) v mocnosti 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa, plocha 5 346 m²
 - cyklostezka v mocnosti 100 mm, Edef,2 = 30 MPa, plocha 59 m²
- v projektu byla navržena přeložka primární trasy horkovodu v úseku od podjezdu pod železniční tratí až po vstup do budovy nádraží s tím, že budou demontovány pouze horní zákrytové desky horkovodu a stěny včetně dna kanálu budou ponechány v zemi a zasypány. Stávající nevyužívaný sekundární rozvod horkovodu (přípojka horkovodu pro bytový věžový dům) měl být ponechán bez zásahu. Po odkrytí svrchních vrstev bylo zjištěno, že skutečná poloha horkovodu je odlišná od polohy uvedené a vytýčené správcem a navíc svojí výškovou polohou zasahuje do konstrukčních vrstev budoucích parkovišť a komunikací. Z tohoto důvodu je nutné kompletní vybourání ŽB kanálu horkovodu a to nejen zákrytových stěn, ale i stěn a dna a to v celkové délce 146,7 m.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- po odkrytí svrchních vrstev bylo zjištěno, že projektem navržená úprava zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami *vápnem* není použitelná (podkladní vrstvy jsou tvořeny jíly s nízkou plasticitou a zbytky starých konstrukčních vrstev jako je struska a stavební suť). Úprava vápnem by byla neefektivní a neúčinná z důvodu výškového uspořádání stávajících inženýrských sítí a proto nebude prováděna.
- v projektu byla navržena přeložka kanalizace větve „Kp5“, která měla odvádět odpadní vodu z nádražní budovy ve správě Správy železnic a.s. do jednotné kanalizace. V průběhu realizace bylo zjištěno, že v projektu „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Havířov“ je odvod odpadních vod z výpravní budovy řešen napojením v jiném místě, a tedy je tato přeložka nadbytečná a nebude realizována.

V projektu bylo navrženo odvodnění zastřešení koridoru přes kanalizační šachtu do řádu dešťové kanalizace. Vzhledem k velké kumulaci inženýrských sítí v daném území bylo

navrženo zjednodušení a odvodnění ze zastřešení bude do řádu dešťové kanalizace svedeno přes uliční vpusti.
v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/259/OÚR/19 – „Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.5.2020, usn. č. 2006/44RM/2020 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 7 339 078,04 Kč bez DPH (8 880 284,43 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -1 554 852,51 Kč bez DPH (-1 881 371,54 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 980/OÚR/19	91 995 275,52 Kč	19 319 007,86 Kč	111 314 283,38 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	7 339 078,04 Kč	1 541 206,39 Kč	8 880 284,43 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1 554 852,51 Kč	-326 519,03 Kč	-1 881 371,54 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	97 779 501,05 Kč	20 533 695,22 Kč	118 313 196,27 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.5.2020, č. usnesení 2006/44RM/2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 26.5.2020

Ostrava 28.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
ředitel Divize M - Morava