





## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 038-19-2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

**„Výměna degradovaného pryžového povrchu u pískovišť“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**  
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41  
zastoupen:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
IČO: 287 03 324  
DIČ: CZ287 03 324  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601  
e-mail: info@4soft.cz  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen jako „zhotovitel“

**Objednatel:** **Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27**  
sídlo: Slovenská 27, Praha 2, PSČ: 120 00  
zastoupen:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
IČO: 70890943  
Tel: +420 222 514 346  
e-mail: slovenska@seznam.cz

objednatel není plátce DPH

dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku


dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 038-19-2020 ze dne 29. 4. 2020, jehož předmětem je úprava termínu realizace díla „Výměna degradovaného pryžového povrchu u pískovišť“.

### II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 038-19-2020 ze dne 29. 4. 2020.

### III. Předmět dodatku

#### 3.1 Bod 3.1 v čl. III ve smlouvě o dílo č 038-19-2020 ze dne 29. 4. 2020 se mění a nově zní takto:

- (i). předpokládaný termín zahájení prací na díle: od 1. 7. 2020 – dle aktuálních klimatických podmínek. Termín bude upřesněn zástupcem 4soft - 
- (ii). předpokládaný termín dokončení prací na díle: do 22. 7. 2020

### IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 038-19-2020 ze dne 29. 4. 2020 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 038-19-2020 ze dne 29. 4. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 18. 5. 2020

V Praze, dne 3.6.2020

