

**DODATEK Č. 2 KESMLouvĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 3363

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,  
 k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším  
 úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 Praha 5 - Řečepyje  
 zapsaná u Městského soudu: soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848  
 zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ: 26212005  
 DIČ: CZ26212005  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504762/0800  
 telefon: [REDACTED]  
 [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je zmocně [REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
 „Dokončení stavby do: maximálně do 16-ti měsíců od předání staveniště“;

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2
  2. Zápis z KD
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V PRAZE dne 27.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spíčák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Miroslav Volf  
generální ředitel  
Čermák a Hrachovec a. s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 2/2020	
Zhotovitel:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				
Komu:	Čermák a Hrachovec, a.s. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje			Datum: 10.5.2020	
Název akce: <b>TP017047 Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výústí TP 55 a TP 56</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: Odst. 3.2. – Termín dokončení díla			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Změna projektu je způsobena skutečnostmi, nezbytnými pro provedení stavby:					
1. Posun termínu dokončení Omezený prostor pro realizaci stavby v kombinaci se zájmy a podmínkami dotčených orgánů (ŘSD, POH, PCR) a silným dopravním zatížením neumožňují stavbu provést v původním návrhu DPS. Po prověření všech možností stavební proveditelnosti stavby bude pro <b>bezpečnou realizaci projektu</b> nutné přistoupit ke <b>změně provedení stavby před jejím dokončením</b> a stavbu dodatečně koordinovat se stavbou opravy mostku ve správě ŘSD.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
<b>Celkem 0 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla x			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 4. 10. 2020		
Navrhovanou změnou nedojde k zvýšení rozpočtu o částku: Kč bez DPH. <b>Jedná se o termínový dodatek.</b>					
Počet připojených listů specifikací (změnový [redacted])					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový [redacted] [redacted] edené údaje jsou pravdivé.					
<b>PRIJETÍ ZMĚNY</b>					
<b>Posouzení změny:</b>					
Bez úpravy ceny – jedná se pouze o termínový dodatek.					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 21.5.2020

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil změnu termínu dokončení díla.

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 21.5.20

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 21.5.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.