

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.02.2020

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Se sídlem: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Jednající ve věcech technických: xxx. xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
číslo účtu: xxxx-xxx-xxxxxx/xxxx
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**
Statutární orgán: představenstvo a.s.
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva,
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x.x.
č. ú.: xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: 577 637 502 / 577 637 510
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxx. xxxx xxxxx, ředitel oblasti Východ a
xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov (Zmocněnci dle Plné moci)
b) technických xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov, stavbyvedoucí
xxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí PJ Vyškov

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

1. Dne 03.02.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Komunikace, Úlehla - levá** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky:

- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby
 - Rozhodný součet všech změn je menší než 15% původní hodnoty závazku
4. Změny řešené dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo vznikly řešením úpravy způsobu únosnosti podloží konstrukčních vrstev komunikace, doplněním revizních šachet na trativodním potrubí a rozšířením dlážděné plochy.
 5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :	2 698 503,82 Kč
Méněpráce	- 67 032,15 Kč
Vícepráce	84 748,21 Kč
Navýšení ceny díla celkem v rámci dodatku č. 1 :	27 220,06 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 :	2 725 723,88 Kč
 6. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.
 7. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
 8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 13.05.2020 usnesením č. 762/44/RM/2020.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Bučovicích 19.05.2020

Ve Zlíně 22.05.2020

.....
objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....
zhotovitel STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov