

SMLOUVA O DÍLO

č. 2019-07

DODATEK Č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Koupaliště Dachovy - Stavební úpravy a obnova kulturní památky – 5. etapa“
1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: *Dřevozpracující družstvo*
Sídlo / místo podnikání: *Lhotecká 179*
Zastoupený / jednající: *Ing. Václav Záruba, předseda*
IČ: *60109106*
DIČ: *CZ 60109106*
Bankovní spojení: *FIO Hradec Králové číslo účtu: 2800350155/2010*

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

4. Odměna za dílo

1. Na základě dohody obou smluvních stran byly v průběhu prací realizovány požadované a nutné vícepráce a některé práce nebyly realizovány. Rekapitulace více i méněprací je přílohou dodatku.
2. Odměna za dílo se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů při započtení více a méně prací a to ve výši:



Původní cena bez DPH:	819.652,- Kč
Navýšení ceny díla dle rekapitulace bez DPH:	24.518,- Kč
Nová cena bez DPH:	844.170,- Kč
(slovy: osmsetčtyřicetčtyřítisícstosedmdesátkorunčeských)	
Nová cena - DPH 21 % :	177.275,70 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1.021.445,70 Kč

15. Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nebyla pozměněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v nezměněné podobě a rozsahu, jak jsou uvedeny ve smlouvě.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
3. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. **Příloha č. 1** – Rekapitulace víceprací a méněprací
 - b. **Příloha č. 2** – Upřesnění nabídky ze dne 21.11.2019
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.


V Hořicích dne 29.5.2020

V Krňovicích dne 29.5.2020

za objednatele



Aleš Svoboda
starosta



za zhotovitele



Ing. Václav Záruba
Předseda

Rekapitulace víceprací a méněprací**27.05.2020**

„Koupaliště Dachovy – JV koncový pavilon hlavní budovy - 5. etapa – rekapitulace víceprací

Se zapracováním oprav názvů položek D. Pourem

Práce	Řádek Excel	Vícepráce	Méněpráce	Popis
Dle doplnění k zadání				
1) Krycí lišta TiZn rš 250 – ukončovací lišta eternitové krytiny		4 400,00		Doplnění z 11/2019
2) Řezivo střešní latě vč. impregnace		1 540,00		Doplnění z 11/2019
3) Větrací mřížka 100 Al		1 122,00		Doplnění z 11/2019
4) Dřevěný fošnový stůl ST81a		5 000,00		Doplnění z 11/2019
5) Okno venkovní ozn. O6 (25 tabulek)		12 800,00		Doplnění z 11/2019
VRN - pol. 3 - geodetické práce			-1 500,00	
VRN - pol. 4 - dokumentace			-5 500,00	shodná zpráva jako u etapy I.
žerdě vlajek - kování 4x 1800		7 200,00		spodní patka a horní trojúhelníkové kotvení
Dle výpisu projektanta D. Poura				
pol. 149 - montáž sloupku	170	6 720,00	-6 720,00	změna názvu
pol. 145 - kuchyň/koš	428	2 609,00	-4 800,00	změna názvu a typu
pol. 131 - předznačení/texty	172	6 400,00	-6 400,00	změna názvu
pol 146 - osazení kovových předmětů/žerdí	195	6 800,00	-6 800,00	změna názvu

Dle výpisu elektroinstalace				
ochranný úhelník mat.	11		-465,00	nerealizováno
ochranný úhelník mont.	11		-378,00	nerealizováno
svorka hromosvodní mat.	12		-555,00	nerealizováno
svorka hromosvodní mont.	12		-600,00	nerealizováno
zkušební svorka	13		-144,00	nerealizováno
zkušební svorka	13		-120,00	nerealizováno
trubka pro instalaci mat.	33	336,00		více materiálu
trubka pro instalaci mont.	33	120,00		více materiálu
kabelový žlab mat.	34	870,00		navíc
kabelový žlab mont.	34	360,00		navíc
kabel 3x1,5 mat.	40	247,00		více materiálu
kabel 3x1,5 mont.	40	845,00		více materiálu
kabel 3x2,5 mat.	41	286,00		více materiálu
kabel 3x2,5 mont.	41	845,00		více materiálu
Součet		58 500,00	-33 982,00	
Celková bilance			24 518,00	

Zpracoval : Ing. Václav Záruba



Dachova – obnova slunných lazní – V. etapa – oprava popisu položek soutěžního výkazu výměr bez změny výměr

•	POL 149	914511112	-6 720,-
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus		
	Oprava:		
	POL 149	914511112-001	+6 720,-
	Montáž sloupku dřevěného zábradlí Z3 do 1,5m do zemní ocelové patky kruhového průřezu		
•	POL 131	915621111	-6 400,-
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky' symboly, nápisy		
	Oprava:		
	POL 131	915621111-001	+6 400,-
	Symboly a nápisy stříkané barvou přes šablonu		
•	POL 146	953942728	-6 800,0
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů praporových žerdí		
	Oprava:		
	POL 146	953942728-00	+6 800,-
	Osazování praporových žerdí s jejich dodáním		
•	POL 145	766811116-00	-4 800,-
	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířka jednoho dílu od 600 do 1200 mm		
	Oprava:		
	POL 145	766811116-00	+2 609,-
	Dřevěný odpadkový koš z půlkuláčů s horní policí pro umístění květináče, otevíravá dvířka pro manipulaci s vložkou koše		

