

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000014/2020/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA, starosta**

Telefon: 469 657 122
E-mail: XXX
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 141
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. Emil Melnik telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název **STRABAG a.s.**
Sídlo společnosti Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Doručovací adresa Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních XXX, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
XXX, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
b) technických XXX, vedoucí provozní jednotky Pardubice
(tel. XXX, e-mail: XXX)
c) realizace XXX, stavbyvedoucí
(tel. XXX, e-mail: XXX)
XXX – asistent stavbyvedoucího (XXX)
d) stavbyvedoucí odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
pro dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 608 38 744
DIČ CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112071233/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava asfaltové povrchu v části od ul. Škroupova po hřbitov, Chrudim“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000014/2020/DIL ze dne 11. 05. 2020, akce „**Oprava asfaltové povrchu v části od ul. Škroupova po hřbitov, Chrudim**“.

1.1 Termín zhotovení díla – doba plnění

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	Nejdříve 13. 05. 2020	31. 07. 2020

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000014/2020/DIL ze dne 11. 05. 2020 zůstávají beze změny.
- 2.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 29.5.2020

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 28.5.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA,
starosta

.....
XXX, na základě plné moci
STRABAG a.s.

.....
XXX, na základě plné moci
STRABAG a.s.