

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
NA VÝKON INŽENÝRSKÉ A INVESTORSKÉ ČINNOSTI**

Číslo smlouvy příkazce: DOD20200434

Číslo smlouvy příkazníka: DOD20200434

I. Smluvní strany

Příkazce: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
oprávněná osoba pro změny díla: xxx

(dále jen „příkazce“ popř. DPO)

na straně jedné

a

Příkazník: **FAKO spol. s r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 2433
IČ: 18188711
DIČ: CZ181888711
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupen: Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti
xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
kontaktní doručovací adresa: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

(dále jen „příkazník“ popř. TDS)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Příkazní smlouvu**, Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod evidenčním číslem NR-69-20-PŘ-Ko.

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. TDS prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV**“ včetně výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.
6. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
7. Stavba „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“ bude provedena dle projektové dokumentace „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)“ realizované zhotovitelem Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, archivní číslo zakázky 540-32501 (dále jen „projekt“).

III. Předmět smlouvy

1. TDS se zavazuje pro DPO, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV**“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované společností Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, archivní číslo zakázky 540-32501, IČO: 27810054, a zhotovitelem díla vysoutěženého oceněného soupisu prací,
 - podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení vydaných pro stavbu,
 - závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro stavbu a stanovisek správců dotčené technické infrastruktury,
 - smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi DPO jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl.(to vše dále jen jako „inženýrská činnost“)

Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. TDS je povinen pro DPO v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené činnosti:
 - 2.1. Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení a územního souhlasu) a s doklady, na něž se tato

rozhodnutí odkazují, zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců technické infrastruktury vydaných pro stavbu.

- 2.2. Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
- 2.3. Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 2.4. Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob TDS v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny (po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). TDS je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
- 2.5. Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
- 2.6. Kontrola směrového a výškového umístění stavby zajišťované zhotovitelem.
- 2.7. Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
- 2.8. Zastupování DPO k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení. Uhrazení případných správních poplatků zajistí DPO.
- 2.9. Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
- 2.10. Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
- 2.11. Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
- 2.12. Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
- 2.13. Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- 2.14. Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení DPO.
- 2.15. Bezodkladné informování DPO o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
- 2.16. Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných DPO k projednání veškerých změn stavby.
- 2.17. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.
- 2.18. Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.
- 2.19. Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- 2.20. Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
- 2.21. Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
- 2.22. Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.

- 2.23. Spolupráce s Koordinátorem BOZP, kterého pro realizaci stavby zajistil DPO.
- 2.24. Spolupráce s příkazcem při zajišťování řádného vedení evidence majetku DPO v souladu s účetními a daňovými předpisy.
- 2.25. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, harmonogramu výstavby, rozpočtu stavby, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
- 2.26. Kontrola kvalitní přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a kontrol - zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - TDS se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).
- 2.27. Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
- 2.28. Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Kontrolování a potvrzování zápisů, vydávání stanovisek k zápisům v něm provedeným a zapisování dalších stanovisek TDS;
- 2.29. Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- 2.30. Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.
- 2.31. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
- 2.32. Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- 2.33. Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části.
- 2.34. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři DPO.
- 2.35. Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo, v souladu s projektovou dokumentací stavby a oceněným soupisem prací. V rámci této činnosti TDS kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dokončené stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby.
- 2.36. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři DPO.
- 2.37. Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad.. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
- 2.38. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
- 2.39. Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
- 2.40. Kontrola odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
- 2.41. Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě DPO (na e-mail: xxx), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a zástupci uživatele části stavby, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

- 2.42. Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků DPO jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude DPO předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.
3. DPO se zavazují zaplatit TDS za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této smlouvy.
 4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. TDS zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
 - převzetí dokončené stavby DPO a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
 - vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby,
 - provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V. Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna

190.000,00 Kč bez DPH

2. TDS prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené k zajištění předmětu plnění této smlouvy, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu plnění, které TDS vzniknou při plnění předmětu smlouvy a to až do ukončení výkonu investorské a inženýrské činnosti dle čl. IV. Doba plnění, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, které TDS mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Je-li TDS plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 10 tohoto článku smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude fakturována DPO, jak je sjednáno v čl. V odst. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu prostavenosti stavby.
3. Je-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Není-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Faktura musí dále obsahovat:

- a) číslo smlouvy DPO,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení DPO.
 5. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit je TDS k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět DPO.
 6. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech).
 7. Bankovní účet, na který bude DPO placeno, musí být vždy bankovním účtem TDS.
 8. Na realizaci tohoto díla DPO neposkytne žádnou finanční zálohu.
 9. Faktury mohou být TDS vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného Protokolu prostavěnosti stavby (tento dokument je nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. Pokud TDS nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla DPO doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
 10. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
 - 10.1. po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) budou TDS vystaveny faktury na částku ve výši **40 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
 - 10.2. po 80 % prostavěnosti stavby bude TDS vystavena faktura na částku ve výši **40 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
 - 10.3. zbývajících **20 %** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturami po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a TDS v souladu s čl. III, odst. 2.17 této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

VII. Práva a povinnosti DPO

1. DPO je povinen přizvat TDS ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se TDS nezúčastnil.
2. DPO se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů stavby, převjímacího řízení stavby od zhotovitele, kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady a závěrečných kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. DPO se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytne TDS pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne TDS ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. DPO se zavazuje předat TDS bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy:

- pravomocná stavební povolení týkající se realizace stavby,
 - projektovou dokumentaci „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)“, v rozsahu 1x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
 - smlouvu o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi DPO jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), v rozsahu 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a 1 x v editovatelné verzi textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx.
5. DPO je povinen vystavit TDS pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních jednání jménem DPO písemně plnou moc.

VIII. Práva a povinnosti TDS

1. TDS je povinen:
 - 1.1. Předkládat DPO k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
 - 1.2. Uplatňovat práva DPO ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
 - 1.3. Při výkonu inženýrské činnosti upozornit DPO na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že DPO i přes upozornění TDS na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, TDS neodpovídá za škodu takto vzniklou.
 - 1.4. Bez zbytečného odkladu předat DPO jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
 - 1.5. Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
 - 1.6. Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny DPO a jednat v jeho zájmu.
 - 1.7. Bez odkladů oznámit DPO veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů DPO.
 - 1.8. Provést kontrolu veškerých podkladů, které budou přílohou faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2.17 této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednatelům v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - 1.9. Poskytovat DPO veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
 - 1.10. Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
 - 1.11. Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - 1.12. Dodržovat podmínky a požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy – Základní požadavky k zajištění BOZP.
2. TDS se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
3. TDS nesmí bez souhlasu DPO postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. TDS se může odchýlit od pokynů DPO, jen je-li to nezbytné v zájmu DPO, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však TDS nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo DPO.
5. V případě, že TDS zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je TDS oprávněn přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
6. TDS se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení, a které jsou uvedeny v jeho nabídce a v příloze č. 2 této smlouvy.

TDS je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci a jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem DPO. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za TDS; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba a současně minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby.

7. TDS nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou. TDS nesmí být zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním propojenou.

IX. Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. TDS odpovídá za škodu, která DPO vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která DPO vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
3. Nebude-li TDS vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a DPO v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude TDS povinen DPO tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
4. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč.
5. TDS je povinen předat DPO při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X. Sankční ujednání

1. Nebude-li TDS vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, za každý zjištěný případ.
2. V případě, že TDS nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
3. V případě, že TDS poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě, že TDS bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele uvedeném v čl. I., osobou oprávněnou pro změny díla, provede změnu osob, kterými bude realizovat inženýrskou činnost, viz čl. VIII odst. 6 této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP dle podmínek přílohy č. 1 této smlouvy je DPO oprávněn účtovat TDS smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DPO na náhradu škody.

6. V případě prodlení DPO s úhradou faktury je TDS oprávněn účtovat DPO úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
8. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI. Zánik smlouvy

1. DPO je oprávněn TDS odvolat, a následně vypovědět smlouvu, v souladu s bodem 2 tohoto článku..
2. DPO je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že TDS je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li TDS sám na sebe insolvenční návrh.
 - c) v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména zvláště hrubé a opakované porušení ustanovení čl. III této smlouvy, neplnění povinnosti vykonávat inženýrskou činnost, kdy TDS neprovedl nápravu ani ve lhůtě jemu DPO dodatečně poskytnuté, a to opakovaně (min. 3 x). V písemném vypovědění smlouvy DPO uvést, v čem spatřuje důvod vypovězení smlouvy, a připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním TDS není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
6. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud DPO a rozhodným právem je české právo. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů od okamžiku, kdy se o porušení smlouvy strana dozvěděla“.

XII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje DPO. O nabytí účinnosti smlouvy se DPO zavazuje informovat TDS bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.

3. Objednatel předpokládá, že na realizaci stavby „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV“ bude čerpat dotaci v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Střediska trolejbusy DPO“ r. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020585. Předmět plnění této smlouvy, zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, včetně výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, je v rámci tohoto projektu nezpůsobilý (vedlejší) výdaj.
4. TDS podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere TDS na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. DPO podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím TDS a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství TDS je blíže vypsáno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany TDS obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení:
 - 1 x DPO
 - 1 x TDS
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 2 – Seznam a profesní životopisy osob realizujících inženýrskou a investorskou činnost.

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství příkazníka - TDS.

V Ostravě dne

V Kroměříži dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Petra Kubíková, jednatelka společnosti