



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000084

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1009, 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: **D3 0309/I Bošilec - Ševětín a D3 0309/II Ševětín – Borek -
Technická asistence pro kontrolu fakturace ASPE** uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KUBITA s.r.o.

se sídlem

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno

IČO:

269 45 584

DIČ:

CZ26945584

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 47240

právní forma:

s.r.o.

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000084 ze dne 23.9.2016 (dále jen „Smlouva“), v části čl. IV Doba plnění a části čl. V. Cena za poskytování služeb na základě čl. 13.1 Obchodních podmínek, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku a prodloužení termínu plnění na stavbách D3 0309/I Bošilec-Ševětín a D3 0309/II Ševětín- Borek je zajištění nezbytných služeb technické asistence pro kontrolu fakturace ASPE Objednateli ve věcech přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním čerpání jednotlivých objektů po položkách dle směrnice SGR č. 9/2008 Pravidla pro oceňování a užívání programu ASPE a zajištění průběžné aktualizace databází na centrálních serverech investora do doby konečné fakturace stavby.

II.**1) Nové znění čl. IV. - DOBA PLNĚNÍ**

Odst. 4.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do doby konečné fakturace stavby D3 0309/I Bošilec –Ševětín nejpozději do 30. 9. 2020.
- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do doby konečné fakturace stavby D3 0309/II Ševětín – Borek nejpozději do 31. 7. 2021.

(dále jen „**Doba plnění**“).

2) Nové znění čl. V. – CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Odst. 5.1. Nabídková cena dle Smlouvy se zvyšuje o částku **298 775,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku, byla nově sjednána ve výši **1 985 975,- Kč** bez DPH (slovy: jeden milion devět set osmdesát pět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy o poskytování služeb bez DPH činí:

1 687 200,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku činí:

298 775,00 Kč

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:

1 985 975,00 Kč

DPH 21%:

417 054,75 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

2 403 029,75 Kč

III.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je „Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/I a D3 0309/II“, která doplňuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

20 -05- 2020

V Praze dne

V Brně dne

ZA OBJEDNATELE

ZA POSKYTOVATELE

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/I a D3 0309/II

D3 0309/II Ševětín- Borek“ - technická asistence pro kontrolu fakturace ASPE

Aktivita	měrná jednotka	množství	Kč/hod	počet měsíců	Celková cena
Sběr podkladů, přípravné práce <i>Přípravné práce při sledování stavby ASPE, shromažďování podkladů a digitálních dat ke zpracování. Získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopii tištěných dokladů od pracovníků zadavatele. Kontrola podkladů.</i>	hod.				
Zpracování a vyhodnocení dat, opravy dat <i>Nahrávání digitálních změnových dat do ASPE, kontrola korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení, pomoc při odstranění nesrovnalostí. Asistence pracovníkům investora při určování typové úrovně rizika nesouladu se zákonem č. 137/2006 Sb. u položek čerpaných v objednatelém určených stavebních fakturách.</i>	hod.				
Aktualizace datového skladu ASPE <i>Technický přenos dat, aktualizace a údržba dat stavby v Centrálním datovém skladu ASPE dle směrnice GR</i>	hod.				
Zpracování dokumentace <i>Zpracování " Potvrzení o shodě digitálních a listinných podkladů", zpracování přehledových tabulek o průběhu čerpání stavby. Tvorba tištěných zpráv o průběhu zakázky, zpracovaných dokladech a digitálních datech, přehledy o změnách ceny stavby, fakturaci na stavbě, analýza přefakturace a chyb odhalených při zpracování dat.</i>	hod.				
Konzultace a účast na jednáních <i>Komunikace se zadavatelem zakázky a zhotovitelem stavby, účast na jednáních, porady a konzultace při řešení jednotlivých problémů, návrhy řešení.</i>	hod.				
CENA CELKEM bez DPH					193 325,00
DPH					40 598,25
CENA CELKEM včetně DPH					233 923,25

„D3 0309/I Bošilec – Ševětín - technická asistence pro kontrolu fakturace ASPE

Aktivita	měrná jednotka	množství	Kč/hod	počet měsíců	Celková cena
Sběr podkladů, přípravné práce <i>Přípravné práce při sledování stavby ASPE, shromažďování podkladů a digitálních dat ke zpracování. Získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopii tištěných dokladů od pracovníků zadavatele. Kontrola podkladů.</i>	hod.				
Zpracování a vyhodnocení dat, opravy dat <i>Nahrávání digitálních změnových dat do ASPE, kontrola korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení, pomoc při odstranění nesrovnalostí. Asistence pracovníkům investora při určování typové úrovně rizika nesouladu se zákonem č. 137/2006 Sb. u položek čerpaných v objednatelém určených stavebních fakturách.</i>	hod.				
Aktualizace datového skladu ASPE <i>Technický přenos dat, aktualizace a údržba dat stavby v Centrálním datovém skladu ASPE dle směrnice GR</i>	hod.				
Zpracování dokumentace <i>Zpracování " Potvrzení o shodě digitálních a listinných podkladů", zpracování přehledových tabulek o průběhu čerpání stavby. Tvorba tištěných zpráv o průběhu zakázky, zpracovaných dokladech a digitálních datech, přehledy o změnách ceny stavby, fakturaci na stavbě, analýza přefakturace a chyb odhalených při zpracování dat.</i>	hod.				
Konzultace a účast na jednáních <i>Komunikace se zadavatelem zakázky a zhotovitelem stavby, účast na jednáních, porady a konzultace při řešení jednotlivých problémů, návrhy řešení.</i>	hod.				
CENA CELKEM bez DPH					105 450,00
DPH					22 144,50
CENA CELKEM včetně DPH					127 594,50