

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka

uzavřený mezi

Výstaviště Praha, a.s.

a

atelier7 s.r.o.

Objednatel:

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231
IČO: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
bankovní spojení: PPF Banka, a.s.
číslo účtu: 2015340111/6000
zástupce pro věci technické:
telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

atelier7 s.r.o.

se sídlem: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Milanem Dropkou, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292542
Zástupce pro věci technické:
IČO: 069 87 443
DIČ: CZ 069 87 443
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 283543119/0300
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka

č. 006/TECH/2019 ze dne 2. 4. 2019 v evidenci objednatele
č. 05/19 ze dne 2. 4. 2019 v evidenci zhotovitele

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „OZ“) (dále jen „smlouva“)**

I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2019 smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka č. 006/TECH/2019 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve výkonu technického dozoru investora v rámci akce oprava objektu bývalé restaurace Bohemia a závazek objednatele zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.
- 1.2 V ustanovení čl. IX., odst. 9.1 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava doby plnění a změna generálního zhotovitele Stavby, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba prodloužení této doby s ohledem na zastavení rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia dnes již bývalým zhotovitelem. Objednatel byl následně nucen vyhlásit nové zadávací řízení, kdy jeho výsledkem je uzavření smlouvy o dílo s novým generálním zhotovitelem díla.

II. Změna článku II. smlouvy (Předmět plnění)

- 2.1. Čl. II., odst. 2.3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Vymezení Stavby je obsaženo v položkovém rozpočtu Stavby. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s položkovým rozpočtem Stavby.

Zhotovitel byl objednatelem seznámen se skutečností, že ohledně zhotovení Stavby byla mezi objednatelem a společností S u b t e r r a a.s., IČO: 453 09 612, sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 jako zhotovitelem uzavřena dne 4. 5. 2020 Smlouva o dílo č. 009/TECH/2020, jejímž předmětem je zhotovení Stavby, a dále byl zhotovitel objednatelem seznámen s obsahem těchto smluvních dokumentů, kdy mu tyto byly předány před podpisem této smlouvy.“

III. Změna článku II. smlouvy (Čas plnění)

3.1 Čl. III., odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31. 5. 2021.***

3.2 Čl. III., odst. 3.4 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Předpokládaná lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 31. 5. 2021**“*

3.3 Čl. III., odst. 3.5 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Předpokládaná lhůta pro předání a převzetí díla: **do 31. 5. 2021**“*

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.

4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne

V Praze, dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Tomáš Hübl
předseda představenstva
Výstaviště Praha, a.s.

.....
Ing. Milan Dropka
jednatel
atelier7 s.r.o.

.....
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva
Výstaviště Praha, a.s.