

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava trati v úseku Kojetín - Valašské Meziříčí

Číslo SO/PS	Název SO/PS	Doba prací	Měsíc			
			září - říjen 2020			
	Výluka září / říjen 2020 7N a 2x denní			7N		2x denní
	Přípravné práce					
SO 01	Bezměrov - Postoupky	dle termínu výluk				
SO 02	Postoupky - Kroměříž (u dálnice)	dle termínu výluk				
SO 03	Kroměříž (Šlajza)	dle termínu výluk				
	Dokončovací práce					

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení plnění : dnem předání staveniště
 Termín výluky: září / říjen 2020 7N a 2x denní
 Termín ukončení plnění: říjen 2020
 Místo plnění: Obvod ST Zlín - TO Holešov, 2121 TÚ Valašské Meziříčí - Kojetín, TÚDÚ 212102 Kojetín - Kroměříž

V Prostějově, dne 11.05.2020

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Miloš Pácek
člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.
 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
 Přemyslovka 2514/4 30
 796 01 PROSTĚJOV
 IČ 255 085 71, DIČ CZ25308571

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 775688

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0dbbd3b4-0272-41d7-93c2-1534965af575

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2020 09:08:02



647055aa-a968-43b2-91a8-9932e8a1e769